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Izvleček 
 
Diplomska naloga izhaja iz veljavne zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja.  V 
diplomski nalogi so opisani veljavni prostorski akti in njihova struktura ter predpisane 
prostorske omejitve v različnih prostorskih aktih. 
 
V praktičnem delu je prikazan vpliv prostorskih omejitev na uspešnost investiranja v 
nepremičnine. Na izbranem primeru petih večstanovanjskih objektov Dolge njive v Ankaranu 
so ocenjeni  stroški investicije in iz znanih prodajnih cen stanovanj izračunan dobiček 
celotnega projekta.  
 
Izdelana je simulacija spreminjanja dobička zaradi spremenjenih omejitev. Izračunani dobiček 
smo primerjali z dobički dobljenimi iz treh različnih predpostavljenih objektov na isti lokaciji, 
katerim smo spreminjali faktor zazidanosti, faktor izrabe stavbnega zemljišča in 
namembnosti. 
 
Stroške investicije smo pri vseh treh tipih objektov ocenili na enak način kot pri izbranem 
projektu Dolge njive v Ankaranu, prodajne cene pa smo pri dveh predpostavljenih modelih 
določili po primerjalni metodi, pri enem predpostavljenem modelu pa smo ceno 
proporcionalno povečali napram osnovnemu primeru glede na večji tloris objekta. 
 
 
 
Dušič, L. 2008. Vpliv omejitev prostorskega načrtovanja na uspešnost investiranja v nepremičnine. 
Dipl.nal.-UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. Za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
IV
BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION 
 
UDC:                            332.7:711(043.2)  
Author:  Luka Dušič 
Supervisior:  Assoc. Prof. dr. Maruška Šubic Kovač 
Title:  The impact of spatial planning limits on the effectiveness of 
investments in real -estate 
Notes: 86 p., 18 tab., 5 fig. 
Key words:  limit, spatial planning, investment 
Abstract 
 
The thesis is based on the legislation in force concerning the spatial planning. The spatial 
planning documents in general, their structure as well as prescribed spatial limits defined in 
different spatial planning documents are described. 
 
The practical part of the thesis intends to indicate to what extent the spatial limits affect the 
effectiveness of the investment in real estate. In the selected case study, on the basis of five 
multi-story dwellings Dolge njive at Ankaran, the investment costs are estimated, and on the 
basis of the known selling prices of dwellings, the profit of the whole project is calculated.   
 
The simulation of the changed profit due to the changed spatial limits is performed. The 
calculated profit is compared to the profits obtained from three different assumed buildings in 
the same location wherein the ratio between the lay-out of the building and the area of the 
building plot, the ratio between the gross area of all lay-outs and the area of the building plots 
as well as the function of the building are varied. 
 
The investment costs are estimated for all three buildings in the same way as for the selected 
buildings at Dolge njive, Ankaran. In two assumed models the selling prices are determined 
by a comparative method and in one assumed model the selling price is proportionally 
increased against the basic case, namely Dolge njive, in respect of the bigger layout. 
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1 UVOD 
 
Beseda investiranje pomeni porabiti denar za povečanje premoženja (Slovar SSKJ). Vsakdo, 
ki se odloči za investiranje, pričakuje določen dobiček. Dobički pa se spreminjajo glede na to, 
v kaj smo kapital naložili. 
 
V zadnjem obdobju se je investiranje v nepremičnine zaradi naraščajočih cen, predvsem na 
elitnih lokacijah, obrestovalo. Vendar se moramo zavedati, da se investiranje v nepremičnine 
razlikuje od nekaterih drugih investicij, ki so v zadnjem času tudi zelo moderne. Na primer 
investicije v vrednostne papirje, kjer ponavadi lahko vložimo poljuben znesek in upamo na 
pozitivne spremembe vrednostne točke papirjev.  
 
Pri investiranju v nepremičnine potrebujemo predvsem bistveno več sredstev, kar posledično 
pomeni, da takšno investiranje kapitala predstavlja precej bolj tvegano dejanje. Seveda pa se 
lahko tako pri vlaganju v nepremičnine kot pri drugih načinih  vlaganja odločimo za bolj ali 
manj tvegane naložbe, ki posledično vplivajo na velikost dobička ali zgube. Vsak investitor bi 
želel kupljeno zemljišče čim bolje izkoristiti, kar pomeni, da bi maksimiral faktor zazidanosti 
in faktor izrabe, saj se nenazadnje prodaja predvsem stanovanjska površina. Te faktorje pa 
regulirajo prostorska zakonodaja in prostorski akti, ki iz nje izhajajo. 
 
V prvem delu diplomske naloge je opisana zakonodaja, prostorski akti in njihove prostorske 
omejitve ter kdo in na podlagi česa jih določa.    
 
V diplomski nalogi so predstavljene štiri simulacije investiranja v nepremičnine ter 
primerjava med njimi glede na dobiček. Iz rezultatov je razvidno, da je znotraj investiranja v 
nepremičnine zelo pomembno, za kakšno gradnjo se odločimo, saj smo dobili zelo različne 
dobičke, izražene v procentih. 
 
Prostorske omejitve so eden od bistvenih parametrov, saj že majhno odstopanje od teh 
omejitev prinese bistveno drugačne rezultate omenjenih simulacij. 
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2 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, PREDSTAVITEV ŠIRŠEGA 
OBRAVNAVANEGA OBMOČJA, VIRI PODATKOV IN 
VALUTA, METODA DELA 
 
2.1 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
 
Na odločitev o investiranju na določeni lokaciji vplivajo številni faktorji. Investitor želi 
maksimirati svoj dobiček. Zaradi omejitev prostorskega načrtovanja je dobiček lahko precej 
nižji kot sicer. Namen diplomske naloge je analizirati morebitne omejitve prostorskega 
načrtovanja, predvsem faktor izrabe, faktor zazidanosti in namembnost, na uspešnost 
investiranja v nepremičnine. 
 
2.2 PREDSTAVITEV ŠIRŠEGA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
 
Ankaran je naselje v Mestni občini Koper, ki šteje 49.303 prebivalcev (MOK, junij 2003) . V 
samem mestu Koper trenutno živi 23.961 ljudi (MOK, junij 2003), koprska občina pa je 
velika 311,2 km2 (MOK).  Nekdaj manjša vas Ankaran se je po drugi svetovni vojni začela 
razvijati predvsem kot turistična lokacija. Danes je to eno izmed najbolj razvitih turističnih 
naselij v Sloveniji, predvsem zaradi lepe narave, dolge obale in pristne lege. Ankaran je od 
največjega obalnega mesta Koper oddaljen 12 km. Trenutno ima stalno prebivališče v 
Ankaranu okoli 3000 ljudi, omenjeno naselje pa zaživi predvsem poleti z velikim številom 
turistov. Vseeno narašča tudi prebivalstvo, saj postaja naselje vedno bolj priljubljeno zaradi 
lepega razgleda in sončne lege. V Ankaranu sta urejena vrtec in osnovna šola, ki je povezana 
s sosednjo v Hrvatinih. Pestra pa je tudi izbira storitev: tri trgovine, lekarna, frizerski saloni, 
pošta, banka, fotolaboratorij, pekarna, veliko barov in restavracij, slaščičarne, videoteka, 
bencinska črpalka.. Ankaran je največje naselje v mestni občini Koper (z izjemo Kopra 
samega) in središče celotnega Ankaranskega polotoka, zato so na pobudo nekaterih 
domačinov izvedli referendum za samostojno občino Ankaran – Hrvatini (izključitev iz MO 
Koper), vendar se je referendum končal z negativnim izidom (66 % proti). 
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Slika: Lokacija regije (MOK) 
 
 
 
Slika: Lokacija Ankarana (www.najdi.si) 
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2.3 VIRI PODATKOV IN VALUTA 
 
Teoretični del diplomske naloge je narejen predvsem s pomočjo Zakona o urejanju prostora, 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter Prostorskim redom Slovenije. Pri izdelavi 
praktičnega dela pa so mi bile v pomoč številne spletne strani, med katerimi bi izpostavil 
spletno stran podjetja Olon (www.olon.si), spletni portal nepremičnin 
(www.nepremicnine.net) ter spletno stran Mestne občine Koper (www.koper.si). Veliko 
gradiva in podatkov sem črpal tudi iz raznih internih virov ter pri obiskih Mestne občine 
Koper. Pomagal sem si tudi z nekaterimi učbeniki, predvsem Vrednotenje nepremičnin, 
avtorice Maruške Šubic Kovač. V pomoč mi je bila tudi diplomska naloga Klemna Zajca z 
naslovom, Analiza ekonomske upravičenosti gradnje različnih vrst stanovanjskih hiš na 
obravnavanem zemljišču v občini Dol pri Ljubljani. 
 
V vseh primerih je valuta evro. 
 
2.4 METODA DELA 
 
Najprej smo analizirali omejitve prostorkega načrtovanja v različnih prostorskih aktih, med 
temi so merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov. Nato smo merila in pogoje 
analizirali na konkretnem projektu Dolge njive v Ankaranu. Na podlagi simulacije faktorjev 
izrabe, faktorjev zazidanosti in namembnosti smo ugotavljali uspešnost investiranja 
omenjenega projekta. 
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3 PROSTORSKI AKTI 
 
Zanima nas, katere omejitve so predpisane v različnih prostorskih aktih, zato najprej 
predstavljamo strukturo teh aktov, potem še omejitve. 
 
3.1 STRUKTURA PROSTORSKIH AKTOV 
 
Prostorske akte delimo glede na obdobja veljavnosti, na državne in občinske ter  na izvedbene 
in strateške.  
 
V obdobju 2000–2007 je veljal Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). Državni strateški 
prostorski akti so se nahajali v s Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) ter v 
Prostorskem redu Slovenije (PRS) – del. Izvedbene državne prostorske akte v omenjenem 
obdobju najdemo v državnih lokacijskih načrtih (DLN) ter Prostorskem redu Slovenije (PRS) 
– del.  Lokalni strateški prostorski akti so se nahajali v strategiji prostorskega razvoja občine 
(SPRO), ki so vsebovali urbanistično in krajinsko zasnovo. Lokalni izvedbeni prostorski akti 
so se nahajali v prostorskem redu občine (PRO) in občinskih lokacijskih načrtih (OLN). 
 
Zakon ZUreP-1 poleg že omenjenih državnih in občinskih prostorskih aktov pozna tudi 
skupne določbe, v katere spada regionalna zasnova prostorskega razvoja. 
 
Od leta 2007 dalje  je zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) zamenjal zakon o urejanju 
prostora (ZUreP-1). Državni strateški prostorski akti bodo zapisani v dokumentu z imenom 
Državni strateški prostorski načrt (DSPN), državni izvedbeni prostorski akti pa v Državnem 
prostorskem načrtu. Na lokalni ravni bodo strateški akti zapisani v občinskem strateškem 
prostorskem načrtu (OSPN), ki bo vseboval urbanistični načrt, izvedbene akte pa bomo  lahko 
našli v občinskih prostorskih načrtih (OPN). Nekatere občine pa bodo izdelale še občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN). 
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Pomembno je poudariti, da v diplomski nalogi niso upoštevani prostorski akti, ki so 
predpisani od leta 2007 naprej, saj v času nastajanja te naloge niso še narejeni in predvidoma 
ne bodo vsaj do jeseni  2008. V kar nekaj občinah še zmeraj veljajo akti, sprejeti v obdobju 
1985–2003, ki jim je ZUreP-1 podaljšal veljavnost, zato so v nalogi upoštevani. 
 
3.2 NAMEN IN VSEBINA PROSTORSKIH AKTOV IZ ZUreP - 1 
 
3.2.1 SKUPNE DOLOČBE 
 
Prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za državo in občine, država in občine načrtujejo 
skupno. Skupni prostorski akt države in občin je regionalna zasnova prostorskega razvoja.  
 
3.2.1.1 Regionalna zasnova prostorskega razvoja 
 
Namen regionalne zasnove prostorskega razvoja 
 
a) Regionalna zasnova prostorskega razvoja je dokument usmerjanja prostorskega razvoja, ki 
ob upoštevanju usmeritev Strategije prostorskega razvoje Slovenije in v povezavi z drugimi 
razvojnimi dokumenti določa zasnove z državo in občinami usklajenih prostorskih ureditev. 
 
b) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se podrobneje načrtujejo zasnove prostorskih 
ureditev iz drugega odstavka 14. člena zakona Zurep-1. Prostorske ureditve regionalnega 
pomena so ureditve, ki zajemajo objekte in omrežja, ki so neposredno namenjena izvajanju 
državnih gospodarskih javnih služb na področju energetike, prometa, zvez, upravljanja voda, 
gospodarjenja z naravnimi viri, varstva okolja in drugih področjih ter omrežja in objekti, ki so 
namenjeni zadovoljevanju skupnih potreb v skladu z zakonom ter objekti in naprave, 
namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji, 
lahko pa tudi druge prostorske ureditve, za katere se država in občine dogovorijo, da jih bodo 
načrtovale skupno. 
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c) S sprejetjem regionalne zasnove prostorskega razvoja se država zaveže, da bo državne 
lokacijske načrte pripravila v skladu z regionalno zasnovo prostorskega razvoja, občine pa 
bodo svoje prostorske akte pripravljale oziroma uskladile z regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja. 
 
d) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se lahko načrtujejo tudi območja naravnih 
vrednot državnega pomena kot osnova za zavarovanje po drugih predpisih. 
 
Vsebina regionalne zasnove prostorskega razvoja 
 
a) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se poleg dogovora o prostorskih ureditvah iz 
prejšnjega člena določi zlasti: 
1. ureditveno območje regionalne zasnove prostorskega razvoja; 
2. usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju; 
3. zasnovo rabe prostora z zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru; 
4. zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega načrtovanja na njihovem 
ureditvenem območju; 
5. usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov in občinskih prostorskih aktov; 
6. program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove prostorskega razvoja. 
 
b) Regionalna zasnova prostorskega razvoja lahko določi izhodišča za pripravo urbanistične 
in krajinske zasnove. 
 
 
3.2.2 DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 
 
3.2.2.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
 
Namen Strategije prostorskega razvoja Slovenije 
 
a) Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju 
razvoja v prostoru. V povezavi z drugimi temeljnimi državnimi razvojnimi dokumenti določa 
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strateške usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in izhodišča za koordinacijo njihovih 
razvojnih politik v prostoru. 
 
b) Razvojni dokumenti posameznih območij in dejavnosti ne smejo biti v nasprotju s 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. 
 
Vsebina Strategije prostorskega razvoja Slovenije 
 
a) Strategija prostorskega razvoja Slovenije vsebuje zlasti 
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja Slovenije; 
2. zasnovo prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev 
prostorskega razvoja; 
3. razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za prostorski razvoj na regionalni in lokalni 
ravni, predvsem za: 
―  razvoj poselitve; 
―  razvoj gospodarske infrastrukture; 
―  razvoj krajine; 
4. ukrepe za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije. 
 
b) Strategijo prostorskega razvoja Slovenije sprejme na predlog vlade Državni zbor Republike 
Slovenije z odlokom v dvofaznem postopku. 
 
3.2.2.2 Prostorski red Slovenije 
 
Namen in vsebina Prostorskega reda Slovenije 
 
a) Prostorski red Slovenije določa v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
temeljna pravila za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni. 
 
b) Prostorski red Slovenije lahko določa za celotno območje države ali njena posamezna 
območja tudi podrobnejša pravila za urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja enotno 
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izvajanje tega zakona ter oblikujejo zahteve v zvezi s prostorskim načrtovanjem ter 
arhitekturnim in krajinskim projektiranjem glede na značilnosti posameznih območij države. 
 
c) Prostorski red Slovenije sprejme vlada z uredbo. 
 
Merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov 
 
Prostorski red Slovenije lahko določa v podrobnejših pravilih iz drugega odstavka b) 
zgornjega člena tudi merila in pogoje za načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih 
ureditev državnega pomena. 
 
3.2.2.3 Državni lokacijski načrt 
 
Namen državnega lokacijskega načrta 
 
a) Z državnim lokacijskim načrtom se podrobneje načrtuje prostorska ureditev državnega 
pomena. Z njim se določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter prostorski ukrepi po tem zakonu. 
 
b)  Državni lokacijski načrt ne sme biti v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
in Prostorskim redom  Slovenije oziroma z regionalno zasnovo prostorskega razvoja, če je 
bila ta sprejeta za obravnavano območje. 
 
Vsebina državnega lokacijskega načrta 
 
a) Državni lokacijski načrt vsebuje zlasti; 
1. ureditveno območje lokacijskega načrta; 
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve 
s sosednjimi območji; 
3. načrt parcelacije; 
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne 
infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; 
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5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena ter druge pogoje in zahteve za 
izvajanje načrta; 
6. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne 
rabe naravnih dobrin; 
7. rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
8. roke za izvedbo prostorskih ureditev in za pridobitev zemljišč, če so ti krajši od 
predpisanih. 
 
b) Državni lokacijski načrt določi tudi lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov 
in njihovo gradnjo. 
 
c) Ureditveno območje lokacijskega načrta se določi tako, da se prikažejo površine : 
1. na katerih so načrtovani trajni objekti; 
2. na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo lokacijskega načrta in se na teh 
površinah po izvedbi načrta vzpostavi prejšnje stanje. 
 
d) Objekti iz prejšnjega odstavka morajo biti funkcionalno povezani in slediti namenu 
prostorske ureditve, načrtovane z lokacijskim načrtom.  
 
Državni lokacijski načrt sprejme vlada z uredbo. 
 
 
3.2.3 OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 
 
3.2.3.1 Strategija prostorskega razvoja občine 
 
Namen strategije prostorskega razvoja občine  
 
a) Strategija prostorskega razvoja občine določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in 
njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. 
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b) Strategija prostorskega razvoja občine ne sme biti v nasprotju s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije. 
 
Vsebina strategije prostorskega razvoja občine 
 
V skladu z določbo prejšnjega člena strategija prostorskega razvoja občine določa zlasti: 
 
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine; 
 
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev 
prostorskega razvoja občine; 
 
3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, kot so: 
– zasnova poselitve, vključno z zasnovami rabe urbanih površin, prenove obstoječega 
stavbnega fonda ter sanacije degradiranih urbanih območij; 
–  zasnovo komunalne infrastrukture; 
– zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih zemljišč, vodnih virov in 
vodnogospodarskih sistemov ter območij rudnin, naravnih in kulturnih vrednot kot tudi 
naravnih in ogroženih območij; 
4. zasnovo razvoja in urejanja naselij (urbanistične zasnove); 
 
5. zasnovo razvoja in urejanja krajinskih območij (krajinske zasnove); 
 
6. ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine. 
 
3.2.3.2 Prostorski red občine 
 
Namen prostorskega reda občine 
 
a) Namen prostorskega reda občine je v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine ter ob 
upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določiti območja namenske rabe prostora, 
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določiti pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov 
občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov. 
 
b) Prostorski red občine je temeljni izvedbeni prostorski akt občine. 
 
Vsebina prostorskega reda občine 
 
a) Prostorski red občine v skladu z namenom iz prejšnjega člena določa zlasti: 
1. območja namenske rabe prostora; 
2.  merila in pogoje za urejanje prostora; 
3. členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani 
prostorski akti in merila ter pogoji za varovanje prostora;  
4.  ukrepe za izvajanje prostorskega reda 
 
b) Na območjih, na katerih je v strategiji prostorskega razvoja občine predvidena izdelava 
urbanističnih in krajinskih zasnov oziroma lokacijskih načrtov, vendar ti še niso izdelani, se 
pri določanju območij namenske rabe prostora, členitvi območij na prostorske in funkcionalne 
enote, določitvi meril in pogojev za urejanje prostora ter določitvi ukrepov za izvajanje 
prostorskega reda, upoštevajo usmeritve in izhodišča iz strategije prostorskega razvoja občine. 
 
c) Prostorski red občine je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa 
lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki 
ureja graditev objektov na območjih, ki se ne urejajo z lokacijskimi načrti. 
 
d) V prostorskem redu občine se prikažejo tudi območja državnih lokacijskih načrtov. 
 
3.2.3.3 Občinski lokacijski načrt 
 
Namen občinskega lokacijskega načrta 
 
a) Z občinskim lokacijskim načrtom se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine in 
prostorskim redom občine podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Z njim se 
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določajo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in 
oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi po tem zakonu. 
 
b) Občinski lokacijski načrt se pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji, 
zlasti pa za: 
1. načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih 
gospodarskih služb; 
2. načrtovanje območij, kjer so predvideni prostorski ukrepi iz tretjega dela tega zakona 
(prostorski ukrepi); 
3. ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z 
urbanistično in krajinsko zasnovo. 
 
Vsebina občinskega lokacijskega načrta 
 
a) Občinski lokacijski načrt se pripravi z vsebino, določeno v 43. členu zakona ZUreP-1 
(vsebina državnega lokacijskega načrta), pri čemer se prikažejo tudi površine, namenjene 
javnemu dobru. 
 
b) Občinski lokacijski načrt lahko za načrtovane objekte določi obveznost pridobivanja 
projektnih rešitev z javnim natečajem. 
 
c) Občinski lokacijski načrt lahko določi tudi obveznost sklenitve urbanistične pogodbe med 
investitorjem načrtovane prostorske ureditve in občino. 
 
d) Občinski lokacijski načrt vsebuje priloge, določene v 44. členu zakon Zurep-1. Sestavina 
prilog je tudi program opremljanja zemljišč iz 139. člena zakona Zurep-1.  
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3.2.3.4 Lokacijska informacija 
 
Namen in vsebina lokacijske informacije 
 
a) Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, je dolžan vsakomur na zahtevo 
izdati lokacijsko informacijo. 
 
b) V zahtevi je potrebno navesti namen, zaradi katerega se lokacijska informacija potrebuje. 
 
c) Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, 
lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o 
prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Na zahtevo se lokacijski informaciji 
priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta. 
 
d) Če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša lokacijska informacija, 
pripravlja sprememba prostorskega akta, je to treba v lokacijski informaciji posebej navesti. 
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta. 
 
e) Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi 
o upravnem postopku proti plačilu takse. 
 
d) Minister za prostor podrobneje opiše  obliko lokacijske informacije. 
 
V tem poglavju smo predstavili bistvene zahteve veljavne zakonodaje, ki določa 
dokumentacijo, ki jo je potrebno pridobiti pred začetkom investiranja v nepremičnine. 
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4 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
Prostorsko načrtovanje pomeni načrtovanje prostorskih ureditev in je osrednja dejavnost na 
področju urejanja prostora. Določa usmeritve za prostorski razvoj, namensko rabo zemljišča 
in pogoje za graditev zgradb in objekov (Blagajne, maj 2008) 
 
V nadaljevanju je predstavljen razvoj poselitve ter razvoj mest in naselij, kot je opredeljeno v 
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (MOPE, 2004).  
 
4.1 RAZVOJ POSELITVE 
 
Razvoj poselitve zajema razmeščanje prebivalcev, dejavnosti delavnih mest in infrastrukture v 
omrežju naselij ter zagotavljanje zadostnih komunalno opremljenih površin za bivanje, 
proizvodnjo, oskrbo in storitve na primernih lokacijah in površin za rekreacijo ter preživljanje 
prostega časa.  
 
Poselitveni razvoj se načrtuje v skladu z naravnimi danostmi in omejitvami, preprečevanjem 
prostorskih konfliktov in navzkrižji med različnimi rabami, kvalitetnejšim in privlačnejšim 
bivalnim in naravnim okoljem, ustvarjanjem možnosti za gospodarski razvoj in družbeno 
pravičnost, racionalnim širjenjem naselij, poudarjenim notranjim razvojem naselij, pri 
katerem je pomembno ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture in rabe urbanega prostora ter 
ohranjanjem kulturne, predvsem stavbne in naselbinske dediščine, biotske raznovrstnosti in 
naravnih vrednot. 
 
Usmeritve za razvoj poselitve so osnova za dolgoročno usmerjanje razvoja poselitve na 
regionalni in lokalni ravni in njeno spremljanje. Upoštevajo zmogljivosti prostora, 
racionalnost opremljanja zemljišč, značilnosti obstoječega omrežja naselij in obstoječe 
pozidave. Predstavljajo osnovo za usmerjanje investicij v gradnjo in prenovo stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb ter objektov gospodarske javne infrastrukture. 
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4.2 RAZVOJ MEST IN DRUGIH NASELIJ 
 
Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Z razvojem in 
urejanjem mest in drugih naselij se zagotavljajo varni, udobni in zdravi pogoji za življenje. Pri 
tem se, kolikor je le mogoče, ohranja biotsko raznovrstnost, naravne vrednote, kulturno 
dediščino in druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja ter omogoča povezanost habitatov 
v naseljih z naravo zunaj naselij. Pri načrtovanju razvoja naselij se kulturno dediščino 
upošteva kot dejavnik kakovosti bivalnega okolja prostorski potencial.  
 
Naselja se načrtuje in ureja v skladu z naravnimi ali drugimi omejitvami tako, da prebivalci in 
njihovo premoženje niso ogroženi in ni nevarnosti za povzročitev gospodarske škode. Naselja 
se načrtuje tako, da so posledice morebitnega požara, poplave, potresa plazu, erozije ali vojnih 
razmer čim manjše. 
 
Naselja se načrtuje tako, da je zagotovljena smotrna rabe energije. 
 
4.3 NOTRANJI RAZVOJ NASELIJ 
 
Notranji razvoj naselij ima prednost pred širjenjem na nova območja. Prvenstveno se 
zagotavlja boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih 
zemljišč v naselju (opuščenih ali neprimernih lokacij, industrijskih kompleksov in podobno). 
Notranji razvoj naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe 
obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s 
prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij, ki 
vključujejo poleg prostorskih ciljev tudi gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in 
kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju ogroženosti. Ob tem se upošteva uravnoteženo razmerje 
med grajenimi in zelenimi površinami v naselju in povezave z odprto krajino. 
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4.4 ŠIRITEV NASELIJ 
 
S širitvijo naselja se v primeru, da v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja pogoje za 
razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo socialno varnost, za večjo 
konkurenčnost naselja, za delovanje trga nepremičnin in za razvoj različnih proizvodnih in 
storitvenih dejavnosti. 
 
Naselju se lahko določijo površine za širitev v primeru, da je opredeljeno kot urbano naselje, 
predvsem pa, če je ali ima potencial, da se razvije v središče določenega območja. 
 
Primestna naselja se prednostno širijo tam, kjer je možen dostop do javnega potniškega 
prometa, možnost zapolnitev in zgostitev poseljenih površin in možnost sanacije 
infrastrukturnega komunalnega omrežja.  
 
4.5 GRADNJA ZUNAJ POSELITVENIH OBMOČIJ 
 
Z urejanjem poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se ustvarja prepoznaven red v 
prostoru in racionalno prostorsko organizacijo dejavnosti. Pri urejanju poseljenih površin 
zunaj poselitvenih območij se upošteva velikost in razporeditev stavb v prostoru ter stopnjo 
pravilnosti v oblikovanju. 
 
Poseljene površine zunaj poselitvenih območij in način njihovega urejanja se opredeli glede 
na značilnosti obstoječe gradnje, predvsem pa na osnovi analize lokacije in lege krajinskih 
značilnosti, strukture in členjenosti, funkcij stavbnih enot in stavbne tipologije. 
 
4.6 RACIONALNA RABA ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV V NASELJIH 
 
Načrtovanje rabe zemljišč in objektov je prostorsko razporejanje rab in dejavnosti, ki jih 
izvajajo različni uporabniki prostora ter določanje orodij za uresničevanje načrtovanega 
skladno z razvojnimi cilji. 
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4.7 STANOVANJSKA OBMOČJA 
 
V urbanih naseljih se na podlagi ustreznih raziskav načrtuje in zagotavlja komunalno 
opremljene površine za stanovanjsko gradnjo in prenovo obstoječih stanovanjskih območij, 
posebej tam, kjer se s tem stabilizira stanovanjsko funkcijo. 
 
Delež površin za organizirano stanovanjsko gradnjo se veča. V naseljih se posamezna nova 
stanovanjska območja povezuje v večje celote enote in pri tem upošteva možnosti sanacije 
obstoječe razpršene zidave.  
 
Na novih, obsežnejših območjih za gradnjo stanovanj se izvaja organizirano stanovanjsko 
gradnjo. V stanovanjskih območjih se zagotavlja različne tipe stanovanj, ki bodo omogočali 
mešano socialno strukturo stanovalcev in ustrezali tipološko diferencirani strukturi družin. 
Tipe zazidave se uskladi z obstoječe pozidavo, ob upoštevanju sodobnih trendov v arhitekturi. 
Pri tem se sledi načelom kvalitetnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z 
ustrezno gostoto zazidave, estetskim oblikovanjem celotnega stanovanjskega območja, kakor 
tudi posameznih stavb. Vzpodbuja in razvija se takšne oblike stanovanjske zazidave, ureditve 
in medsebojne razmestitve objektov, ki vzpodbujajo socialne stike in zagotavljajo primerno 
večje gostote zazidave, istočasno pa zagotavljajo tudi zadostne javne, predvsem zelene 
površine.  Stanovanjskemu območju se omogoča peš dostopnost do vseh potrebnih 
vsakodnevnih storitev. Nove posege se dodaja k obstoječemu urbanemu tkivu na podlagi 
primerne strokovne presoje.  
 
V stanovanjskih območjih se zagotavlja primerno opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi 
dejavnostmi ter rekreacijskimi in zelenimi površinami. V stanovanjskih območjih so lahko 
dejavnosti osnovnega šolstva in zdravstva, socialno varstvene dejavnosti, varstvo otrok, 
trgovske,  poslovne, uslužno-obrtne, turistične, upravne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih 
in umetniških storitev ter druge dejavnosti, ki ne poslabšujejo kakovosti bivalnega okolja in 
prispevajo k bolj racionalni izrabi površin, komunalnih in prometnih omrežij ter celovitemu 
delovanju naselja. 
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V stanovanjskih območjih se zagotavlja dobro dostopnost do centralnih območij in 
zaposlitvenih središč. 
 
Posamična stanovanjska gradnja je možna kot zapolnjevanje prostih površin in zaokroževanja 
znotraj naselij. 
. 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje prostorsko načrtovanje. Poleg razvoju 
poselitve in razvoju mest ter drugih naselij je v strategiji velik poudarek dan tudi racionalni 
rabi zemljišč in objektov v naseljih.  Vsi elementi strategije pa poudarjajo, da je pri novih 
pozidavah treba upoštevati zmogljivost zemljišč, značilnosti obstoječega naselja, kot tudi 
značilnosti obstoječe pozidave. 
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5 NAČRTOVANJE IN GRADITEV OBJEKTOV 
 
Načrtovanje in graditev objektov zajema projektiranje in gradnjo. Vsi objekti morajo biti 
izvedeni v skladu s prostorskimi akti, zanesljivi in tudi evidentirani v katastrih in zemljiški 
knjigi. 
 
V nadaljevanju so predstavljene zahteve iz Prostorskega reda Slovenije (UL RS, št. 122/2004, 
2004). 
 
5.1 DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV ZA NAČRTOVANJE IN 
GRADITEV OBJEKTOV 
 
a) Za določanje meril in pogojev za načrtovanje in graditev objektov v izvedbenih prostorskih 
aktih se smiselno uporabljajo pravila za načrtovanje grajene strukture, načrtovanje zelenih 
površin in drugih javnih odprtih prostorov, načrtovanje površin za mirujoči promet in 
opremljanje zemljišč za gradnjo. 
 
b) Merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov v izvedbenih prostorskih aktih morajo 
določiti najmanj lokacijske pogoje glede vrste objektov in vrste del, lege v prostoru, 
oblikovanja objekta, velikosti, oblike in ureditev gradbene parcele ter komunalno opremo. 
 
5.2 NAČRTOVANJE GRAJENE STRUKTURE 
 
5.2.1 NAČRTOVANJE GRAJENE STRUKTURE 
 
a) Pri načrtovanju grajene strukture je treba na podlagi opredeljene namenske rabe določiti 
enotna oblikovna in funkcionalna merila ter pogoje za urejanje prostora znotraj posamezne 
prostorske enote. 
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b) Obvezna oblikovna in funkcionalna merila in pogoji za urejanje prostora znotraj 
posamezne prostorske enote so: 
1. tipologija zazidave; 
2. regulacijske črte; 
3. višine objektov – višinski gabariti;   
4. stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo. 
 
c) Poleg meril in pogojev iz prejšnjega odstavka se lahko določajo tudi naslednja merila in 
pogoji za urejanje prostora znotraj posamezne prostorske enote: 
1. velikost in oblikovanje objektov; 
2. velikosti in oblike gradbenih parcel; 
3. namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lega objektov in orientacija fasad. 
 
d) Pri določitvi meril in pogojev za urejanje prostora v prostorskem aktu občine se upoštevajo 
predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne 
rabe naravnih virov. 
 
e) Pri določanju enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril ter pogojev za oblikovno 
funkcionalno heterogena območja je treba omogočati razvoj novih urbanističnih kvalitet ter 
vzpostavljati pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnost naselja. 
 
f) Za območje, kjer se posamezne prostorske ureditve načrtujejo z lokacijskim načrtom, se s 
prostorskim redom občine določi stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, lahko pa tudi 
oblikovna in funkcionalna merila ter pogoji iz b) in c) odstavka tega člena. 
 
5.2.2 TIPOLOGIJA ZAZIDAVE 
 
a) Tipologijo zazidave je treba določiti z morfološko naselja in dela naselja, z različnimi 
nabori kategorij, upoštevajoč značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture ter naravo 
načrtovanih prostorskih ureditev. 
 
b) Skupaj s tipologijo zazidave se lahko opredelijo tudi: 
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1. pogoji odstopanj od osnovne tipologije; 
2. arhitekturni elementi na pročeljih (balkoni, okna, nadstreški in podobno); 
3. elementi oblikovanja streh (nagib strehe, smer slemena, frčade in podobno); 
4. prepovedi nesprejemljivih dodatkov na pročeljih (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) 
in stenah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni); 
5. značilna gradiva in druge regionalne posebnosti. 
 
5.2.3 REGULACIJSKE ČRTE 
 
a) Horizontalne regulacijske črte (regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) se 
praviloma uporabljajo za določevanje meje javnega prostora, do katerega se lahko načrtujejo 
in gradijo objekti. 
 
b) Vertikalne regulacijske črte (gradbena meja v nadstropju, gradbena linija v nadstropju in 
višina objekta) se uporabljajo za določanje urbanističnih oblikovnih elementov zazidave. 
 
c) Regulacijska linija (RL) je črta, ki: 
1. ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti; 
2. praviloma sovpada z linijo površine z namensko rabo obstoječih prometnih ali zelenih 
površin ter z linijo grajenega javnega dobra: 
3. praviloma sovpada z območjem, ki se ureja z lokacijskim načrtom 
 
d) Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost. 
 
e) Gradbena meja v nadstropju (Gmn) je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati 
nad pritlično etažo, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost. 
 
f) Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni 
objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od 
gradbene linije, kar podrobneje opredeljuje prostorski red občine oziroma lokacijski načrt. 
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g) Gradbena linija v nadstropju (Gln)  je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni 
objekti, in sicer nad pritlično etažo objektov. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od 
gradbene linije v nadstropju, kar podrobneje opredeljuje prostorski red občine oziroma 
lokacijski načrt. 
 
h) V prostorskem redu občin in v lokacijskem načrtu se lahko opredelijo tudi dodatne 
regulacijske črte za določanje linij drevoredov, smeri pozidave in členitev med objekti. 
 
5.2.4 VIŠINE OBJEKTOV – VIŠINSKI GABARITI 
 
a) Višinski gabarit je treba opredeliti z višino v metrih za etaže pod terenom in nad njim, 
merjeno od izhodiščne kote terena. 
 
b) Z opredeljeno višino v metrih se nad nivojem terena lahko določijo: 
1. sleme objektov; 
2. strešni fasadni venec; 
3. kapi streh in podobno. 
 
c) Za načrtovanje na območjih, kjer je potrebno upoštevati posebne naravne in grajene pogoje, 
je treba najnižjo točko – najnižji višinski gabarit kletnih etaž objektov – opredeliti v metrih. 
 
d) Višinski gabariti za območja stanovanj se lahko opredelijo z ustrezno oznako etažnosti 
objekta, če posamezne etaže ne presegajo 3 metrov. 
 
5.2.5 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI  ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
 
a) Urbanistični kazalci za gradnjo se določajo na dva osnovna načina: 
1. s številom stanovanj na hektar (stan./ha); 
2. s faktorji in deleži, vezanimi na gradbeno parcelo oziroma s kriteriji za izgrajenost zemljišč, 
ki so faktor izrabe gradbene parcele (i), faktor zazidanosti gradbene parcele (z), faktor 
gradbene prostornine na gradbeno parcelo (p), delež odprtih bivalnih površin. 
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b) Faktor izrabe gradbene parcele (i) se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino 
objekta in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta 
skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo 
pod njim. 
 
c) Faktor zazidanosti gradbene parcele (z) se določi kot razmerje med zazidano površino in 
celotno površino gradbene parcele. 
 
d) Faktor gradbene prostornine in gradbeno parcelo (p) se določi kot razmerje med bruto 
prostornino objekta in površino celotne gradbene parcele, pri čemer je bruto prostornina 
objekta zmnožek bruto tlorisne površine objekta in povprečne višine objekta nad nivojem 
terena. 
 
e) Delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin od možnih 
bruto etažnih površin glede na faktor izrabe gradbene parcele; za odprte bivalne površine se 
štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot 
prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, 
prostori za ekološke otoke). 
 
f) Območja, kjer je večja izkoriščenost zemljišč za gradnjo (v nadaljnjem besedilu gostota) 
utemeljena, so: 
1. mestna središča z velikim številom delavnih mest, z dobro mrežo javnega potniškega 
prometa, 
2. degradirana urbana območja, katerih obstoječa izkoriščenost zemljišč za gradnjo je nizka, 
so pa predvidene za celovito sanacijo z gradnjo novih objektov. 
3. območja, kjer je izrazito nižja gostota kot v okoliških območjih in je zgostitev izvedljiva in 
smiselna glede na potrebe naselja, ki bi se sicer širilo navzven. 
 
g) Kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom naj ne 
presegajo spodaj opredeljenih vrednosti: 
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Preglednica 1: Kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom 
Namenska raba gradbene 
parcele 
Faktor zazidanosti (z) Faktor izrabe (i) 
Čista stanovanjska območja 
Splošna stanovanjska 
območja 
Območja počitniških hiš 
0,4 1,2 
Stanovanjska območja s 
kmetijskimi gospodinjstvi 
0,2 0,4 
Območja objektov družbene 
infrastrukture 
0,6 1,6 
Območja urbanih središč 0,9 3,5 
Mešana območja 0,6 1,2 
Območja proizvodnih 
dejavnosti 
0,8 2,4 
 
 
h) Vrednosti iz prejšnjega odstavka se izjemoma lahko prekoračijo, če pomenijo večjo 
kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah. 
 
5.2.6 VELIKOST IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV 
 
a) Velikost in oblikovanje objektov se določata tako, da se ohranja kakovost prostora in se ne 
znižuje kvaliteta bivanja v obstoječih objektih in v območju kot  celoti. 
 
b) Velikost objektov se lahko opredeli s tlorisnim in višinskim gabaritom. 
 
c) Za posamezne prostorske enote se lahko merila in pogoji za velikost in oblikovanje 
objektov določijo tudi podrobneje, z arhitekturnimi elementi in razmerji med njimi, z 
materiali in barvami. 
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5.2.7 VELIKOSTI IN OBLIKE GRADBENIH PARCEL 
 
Pri določanju velikosti in oblike gradbenih parcel je treba upoštevati zlasti: 
1. namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da se zagotovijo pogoji za normalno 
uporabo in vzdrževanje objektov; 
2. tlorisno zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano stopnjo izkoriščenosti gradbene 
parcele; 
3. krajevno značilno parcelacijo, če je to osnova za kakovostno morfologijo naselja; 
4. naravne in ustvarjene sestavine prostora; 
5. možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave; 
6. možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele; 
7. možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest; 
8. možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih površin; 
9. svetlobno – tehnične, požarnovarnostne in druge zahteve; 
10. omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi. 
 
5.2.8 NAMEN, FUNKCIONALNA ZASNOVA IN LEGA OBJEKTOV 
 
a) Lega objekta se določi z namenom, da bo zagotovljena kvaliteta bivanja v načrtovanem 
objektu in bližnji okolici. Kriterij za določanje lege objekta so terenske razmere, predpisani 
odmiki od objektov prometnega omrežja, odmik od meja sosednjih zemljišč in objektov ter 
razmerja med objekti, volumni in odmiki. V naseljih, grajenih na zgodovinskem vzorcu in 
opredeljenih kot kulturna dediščina, se kvaliteto bivanja zagotavlja s prilagojenimi ukrepi. 
 
b) Kot terenske razmere se štejejo reliefne, geološke, hidrološke, klimatske, pedološke in 
biološke značilnosti lokacije, kot so naklon in orientacija zemljišča (terena), nosilnost in 
stabilnost zemljišč (terena), lega ob obalah vodotokov in morja, gladina talne vode, poplavne 
razmere, osončenost (senčne lege v ozkih dolinah, vzpetine, visoka drevesa), prevetrenost 
(ohranjanje in vzpostavljanje koridorjev hladnega zraka), prevladujoče smeri vetrov in 
podobno. 
 
 
Dušič, L. 2008. Vpliv omejitev prostorskega načrtovanja na uspešnost investiranja v nepremičnine. 
Dipl.nal.-UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. Za gradbeništvo, Komunalna smer 
27
c) Odmik od objektov prometnega omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture so 
določeni s predpisi s področja prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri določanju lege 
objekta je treba upoštevati, da mora biti na predmetnem zemljišču zagotovljenega dovolj 
prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo. 
 
d) Odmik od meja sosednih zemljišč in objektov  mora zagotavljati ustrezne svetlobno– 
tehnične, požarnovarnostne in druge pogoje. Gradnja objekta ob meji zemljišča, na katerem se 
načrtuje, je možna, kadar: 
1. ni bistveno zmanjšana kakovost prostora oziroma kadar ni prizadeta javna korist; 
2. gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu ali gruči oziroma kadar je način gradnje značilen 
za naselje; 
3. gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove obravnavanega območja ali za uvajanje nove, 
načrtovana novogradnja pa en slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici; 
4. gre za nadomestno gradnjo ob meji zemljišča (postavitev ob obstoječi požarni zid 
sosednjega objekta in podobno). 
 
e) Razmerja med objekti, volumni in odmiki je treba določiti z vidika zagotavljanja zadostne 
osončenosti, zasebnosti, varnosti in dostopnosti, zlasti z zbiranjem primerno osončenih lokacij 
za gradnjo, določanjem zadostnih odmikov med stavbami oziroma med deli stavb, 
oblikovanjem stavbnih volumnov, ustreznim projektiranjem oken in drugih svetlobnih odprtin 
ter z ustrezno orientacijo stavb in cestne mreže. 
 
Prostorski red Slovenije določa pravila za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni 
ravni in s tem določa merila  in pogoje za načrtovanje in graditev objektov. Prostorski red 
zajema zahteve v zvezi s tipologijo zazidave, regulacjsko črto, gabariti objektov, stopnjo 
izkoriščenosti zemljišča za gradnjo, velikostjo in namenom, funkcionalno zasnovo, lego 
objektov ter obliko gradbene parcele. 
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6 OBRAVNAVA PRIMERA NA OBMOČJU DOLGE NJIVE – 
CAMPI LUNGHI, POD CERKVIJO V ANKARANU (PRIMER 
1) 
 
Primer Dolge njive v Ankaranu je zanimiv predvsem zaradi tega, ker obstoječi objekti 
odstopajo od prvotno veljavnega zazidalnega načrta, kar pomeni, da lahko dejansko 
primerjamo, kolikšna bi bila  razlika v uspešnosti investiranja v nepremičnine, če bi zazidalni 
načrt v celoti upoštevali oziroma koliko upoštevana obvezna razlaga spremeni dobiček. 
 
V nadaljevanju smo ocenili dobiček dejansko zgrajenih objektov in ga primerjali z dobički, ki 
jih dobimo:  
a) iz enakih objektov, le da faktor zazidanosti povečamo iz 30 % na 40 %;  
b) če v celoti upoštevamo prvotno veljavni zazidalni načrt; 
c) če kupljene parcele združimo, jih razparceliramo poljubno ter na njih zgradimo dvojčke, ki 
imajo dimenzije v skladu s prvotno veljavnim zazidalnim načrtom . 
 
6.1 FUNKCIJA OBMOČJA 
 
Območje Dolge njive v Ankaranu obsega površino približno 6.7 ha in je prostorsko in 
funkcionalno razdeljeno na tri območja. 
 
1. OBMOČJE DOLGE NJIVE – CAMPI LUNGHI: 
− Območje zgoščene stanovanjske zazidave (a,b), (v južnem delu); 
− Območje individualne stanovanjske zazidave (na območju Dolge njive – Campi lunghi) © 
(v severnem delu) 
 
2. OBMOČJE POD CERKVIJO: 
− Območje individualne zazidave (d). 
 
3. OBMOČJE SERVISNE CESTE: 
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− Območje sekundarne prometne povezave s potekom po obodu centra. 
− Območje parkirišč. 
− Območje teniških igrišč. 
 
Območje, ki ga ureja zazidalni načrt, je namenjeno ureditvi in izgradnji: 
-       individualnih objektov, 
− blokovnih objektov z goščeno stanovanjsko zazidavo, 
− oskrbnih dejavnosti, 
− parkiranja za potrebe stanovalcev, 
− infrastrukture v funkciji naselja, 
− odprtega prostora. 
 
 
6.2 PROSTORSKE OMEJITVE IN PREDVIDENA GRADNJA NA 
OBMOČJU DOLGE NJIVE – CAMPI LUNGHI, POD CERKVIJO V 
ANKARANU 
 
6.2.1 OBMOČJE DOLGE NJIVE – CAMPI LUNGHI 
 
6.2.1.1 Območje individualne zazidave 
 
Zazidalni načrt je sprva predvideval individualno stanovanjsko zazidavo v zgornjem 
severnem delu, z večjimi gradbenimi parcelami do 1000 m2, z maksimalno pozidanostjo 30 
% razpoložljive parcele in etažnostjo K + P + 1 + (M). Znotraj območja zazidave je potrebno 
upoštevati omenjeni procent maksimalne pozidanosti, predvideno kapaciteto stanovanjskih 
enot ter etažnost in vertikalne gabarite z dopustnimi odstopanji (+ -) 10 %, če se s tem ne 
poslabšuje stanje okolja. 
 
V nadaljevanju so se omejitve glede na obvezno razlago grafičnega dela odloka o zazidalnem 
načrtu „Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo“ v Ankaranu  (Uradne objave, št. 6/2001) 
nekoliko spremenile.   
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V zazidalnem načrtu „Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo“ v Ankaranu se : 
 
1.Določila glede tlorisnih gabaritov v grafičnih prilogah v karti „geodetska zazidalna 
situacija“ razlagajo tako, da se tlorisni gabariti lahko glede na želje in potrebe konkretnih 
uporabnikov povečajo in sicer tako, kot je določeno v 6. členu tekstualnega dela Odloka, ki 
določa, da lahko maksimalna pozidanost znaša 30 % razpoložljive parcele. 
 
2.Določila glede etažnosti  zgradb v grafičnih prilogah v karti „arhitektonska zazidalna 
situacija“ in „geodetska zazidalna situacija“, razlagajo tako, da se glede etažnosti individualne 
zazidave v vseh primerih upoštevajo določila tekstualnega dela Odloka, in sicer 6. člena, ki 
določa v zgornjem severnem delu območja Dolge njive – campi lunghi individualno zazidavo 
etažnosti K, P, 1, (M). 
 
3.Določila glede višinskih gabaritov so določena v grafičnih prilogah v karti „geodetska 
zazidalna situacija“ ter v 9. členu Odloka, ki določa dopustna odstopanja za plus minus 10 % 
višinskih gabaritov, če se s tem ne poslabšuje stanje okolja, in se razumejo tako, da so za 
območje individualne stanovanjske pozidave dovoljeni za posamezen objekt tisti višinski 
gabariti, ki so navedeni v grafičnih prilogah obravnavanega Odloka“geodetske zazidalne 
situacije“ (list 5a) tako, da višina od kote kleti do kote venca ne presega 8,1 m z dopustnimi 
tolerancami plus minus 10 %, pri čemer je možna usmeritev kote pritličja ter kote kleti z 
dopustnimi tolerancami plus minus 10 % oziroma prilagoditev lociranja kote kleti in kote 
pritličja posameznega objekta konfiguraciji terena. 
 
4.Določila glede individualne stanovanjske zazidave in namembnosti le- teh so določena v 6. 
in 7. členu Odloka, ki v okviru predvidene stanovanjske zazidave omogoča tudi ureditev 
oskrbnih, poslovnih dejavnosti in turizma, ki niso moteče za stanovanjsko okolje in 
zagotavljajo ureditev potrebnih funkcionalnih površin znotraj lastne parcele, in se razlagajo 
tako, da je na območju individualne stanovanjske zazidave dovoljena tlorisno individualna 
večetažna stanovanjska, poslovna ter turistična zazidava, med katere spada tudi poslovni in 
turistični apartma. 
 
Dušič, L. 2008. Vpliv omejitev prostorskega načrtovanja na uspešnost investiranja v nepremičnine. 
Dipl.nal.-UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. Za gradbeništvo, Komunalna smer 
31
Srednji del območja Dolge njive – Campi lunghi se namenja gostejši individualni 
stanovanjski zazidavi z manjšimi parcelami (cca 500 m2), z maksimalno pozidanostjo 30 % 
razpoložljive parcele in etažnostjo K + P !. 
 
Skupno število individualnih stanovanjskih enot je 24. 
 
6.2.1.2 Območje blokovne zazidave 
 
V južnem delu območja Dolge njive – Campi lunghi je predvidena zgoščena stanovanjska 
zazidava s po dvema blokoma „L“ tlorisne oblike in dvema stanovanjskima blokoma 
pravokotne tlorisne zasnove. 
 
Predvidena etažnost objektov „L“ oblike je K + P + 2 + M. V kletni etaži je predvideno 
parkiranje. Pritlična etaža se namenja delno ali v celoti za centralne dejavnosti ali za 
stanovanja. Vkopani del pritličja se nameni kletem za stanovalce in skladiščem. 
 
Na višjem nivoju terena sta predvidena bloka s pravokotno tlorisno zasnovo vzdolžno s 
terenom. Predvidena etažnost je K + P + 2, pri čemer je klet popolnoma vkopana.  
 
Skupna kapaciteta stanovanj blokovne zazidave bo predvidoma 144. 
 
Parkiranje je poleg kletne etaže prednjih blokov predvideno v dveh nivojih na površini južno 
od objektov.  Skupna kapaciteta parkirnih mest znaša : 296 parkirnih mest. 
 
 
6.2.2 OBMOČJE POD CERKVIJO 
 
Na območju Pod cerkvijo je predvidenih 10 stanovanjskih objektov z velikostjo predvidenih 
parcel cca 730 m2, maksimalno pozidanostjo cca 30 % razpoložljive površine in etažnostjo K 
+ P + 1, K + P + M. 
 
6.2.3 OBMOČJE SERVISNE CESTE  
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− Območje sekundarne prometne povezave s potekom po obodu centra. 
 
− Območje parkirišč. 
 
− Območje teniških igrišč z možnim nadkritjem južnega para igrišč. 
 
− Spremljajoči klubski objekt etažnosti P in tlorisnih dimenzij 15 × 8 m. 
 
V nadaljevanju se bom omejil le na severni del območja Dolge njive – Campi lunghi. 
 
 
6.3 PREDSTAVITEV OBSTOJEČE GRADNJE 
 
V naselju je pet večstanovanjskih vil. V večjih vilah je deset stanovanj, v manjših štiri. 
Stanovanja so velikosti od 36 m2 , 60 m2 , 76 m2 , 78 m2 do 96 m2 .  
 
V treh vilah so: 
štiri garsonjere, dve v pritličju in dve v nadstropju;  
štiri trisobna stanovanja, dve v pritličju, dve v nadstropju;  
ter dve dvosobni stanovanji v mansardi z veliko teraso.  
 
Dve vili pa imata:  
dve dvosobni stanovanji v pritličju objekta z atrijem in  
dva trisobna duplexa v nadstropju ter mansardi objekta. 
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Slika 1: Obstoječi objekti tipa A 
 
Nekatera stanovanja imajo teraso ( 27 m2 ), druga atrij, nekatera balkon, vsa pa parkirna 
mesta. Večjim stanovanjem pripadata po dve parkirni mesti.  
 
Vsaka vila ima skupno sušilnico, kolesarnico in prostor za čistilko. Vsakemu stanovanju 
pripada shramba. 
 
Vile so grajene iz klasičnih gradbenih materialov v slogu mediteranske arhitekture.  
 
Stanovanja v vilah so zasnovana kot masivne stavbe z višinskimi gabariti K+P+1+M. Dva 
objekta tipa A1, tlorisnih dimenzij 19,5 m × 16,5 m stojita na gradbenih parcelah površine 
1055 m2, en objekt prav tako tipa A1 pa na zemljišču površine 1029 m2. Faktor zazidanosti 
prvih dveh objektov je 30,5 %, faktor zazidanosti tretjega objekta pa je 31,3 %, kar je v 
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skladu z zazidalnim načrtom, ki predvideva maksimalen faktor zazidanosti 30 % s toleranco 
10 %, če se s tem ne poslabšuje stanje okolja. 
 
Objekta tipa A2 tlorisnih dimenzij 16,5 m × 11,5 m stojita na zemljišču površine 663 m2 
oziroma 586 m2 s faktorjem zazidanosti 28,6 % oziroma 32,4 %, kar je prav tako v skladu z 
zazidalnim načrtom.  
 
 Temelji vseh objektov so armiranobetonski, nosilni zidovi pa so grajeni s kombinacijo 
armiranega betona in opečnih zidakov. Notranje nenosilne stene so iz mavčno-kartonskih 
plošč. Strešna konstrukcija je armirano betonska plošča, nad njo je položena mediteran kritina 
na leseni podkonstrukciji z vmesnim slojem toplotne izolacije in hidroizolacije.  
 
Zunanji zidovi so obloženi s termoizolacijo ter s tankoslojnim ometom v barvi po vzorcu.  
 
Tlaki v apartmajih so izvedeni kot plavajoči podi na toplotni izolaciji in obloženi s parketom 
ter keramiko. Tlaki v atriju so izvedeni z betonskimi tlakovci, na balkonih in terasah pa s 
keramiko.  
 
Vrata, okna in polkna so iz kakovostnega barvanega lesa. Protivlomna vhodna vrata v 
stanovanja so visoko kakovostna, lesena in z zvočno izolacijo in opremljena z domofonom. 
Vhodi v objekte imajo vetrolov, vhodna dvokrilna vrata so brez ključavnice, opremljena s 
samozapiralom.  
 
Centralno ogrevanje stanovanj je plinsko, z individualnimi pečmi v posameznih stanovanjih. 
Prostori so prezračevani skozi okna, razen kopalnic in toalet v večjih stanovanjih, ki imajo 
prisilni odvod zraka. Za hlajenje stanovanj so predvidene klima naprave, ki lahko prostor v 
prehodnih obdobjih tudi ogrevajo (zunanja in notranja stenska enota).  
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Slika obstoječega objekta, vir: www.olon.si 
Glej prilogo E, list 1. 
 
6.4 OPIS PREDVIDENIH STROŠKOV 
Za oceno višine investicijskih stroškov bomo upoštevali sledeče parametre: 
 
1. Stroški, povezani z zemljiščem 
 
2. Stroški izgradnje 
 
3. Stroški zunanje ureditve in parkirišč 
 
4. Stroški izdelave projektne dokumentacije 
 
5. Stroški inženiringa 
 
6. Stroški prispevkov in soglasij 
 
7. Stroški, povezani s prodajo 
 
8. Nepredvideni stroški 
 
Stroški investiranja niso upoštevani, saj predvidimo, da je čas gradnje eno leto ter da 
investitor razpolaga z lastnimi sredstvi. 
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6.4.1 STROŠKI, POVEZANI Z ZEMLJIŠČEM 
 
Tržno vrednost obravnavanih zemljišč bomo ocenili s primerjavo vrednosti podobnih 
zemljišč, ki so bila prodana na primerljivih nepremičninskih trgih. 
 
6.4.2 STROŠKI IZGRADNJE 
 
Ponudbene cene gradbenih proizvodov so cene, ki jih določimo na podlagi kalkulacije 
stroškov. Pogosto jih imenujemo tudi proizvodne cene. V večini niso enake prodajnim cenam 
gradbenih proizvodov, ki jih pri gradbenih objektih imenujemo tudi pogodbene cene. Vpliv 
gradbenega tržišča je primeren razlog, da oblikujemo prodajne cene gradbenih proizvodov kot 
višje ali nižje od ponudbenih cen. 
 
Ponudbne cene gradbenih objektov določamo s pomočjo gradbenih kalkulacij, kamor pri 
določanju ponudbenih cen za gradbene objekte sodijo naslednji načini in postopki izdelave: 
− popis gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del 
− predizmere za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 
− projektantski predračun gradbenega objekta 
− približni predračun gradbenih objektov 
− ponudbeni predračun gradbenih objektov. 
 
Mi bomo uporabljali aproksimativne ali približne predračune gradbenih objektov. Te 
predračune pripravljajo grabena podjetja za potrebe investirorjev, ki imajo v lasti idejne skice 
za gradbeni objekt, idejne projekte ali pa nepopolno oziroma zastarelo tehnično 
dokumentacijo. Vsi drugi načini izdelave predračunov za gradbene objekte bi bili nesmiselni, 
saj za izdelavo le-teh potrebujemo podrobno tehnično dokumentacijo, znotraj katere so popisi, 
predizmere ali projektantski predračuni gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, kar je 
običajno sestavni del arhitektonskega načrta. 
 
Rezultat približnih predračunov je aproksimativna ali približna cena gradbenega objekta, ki jo 
investitorji potrebujejo za oceno investicijske naložbe v času, ko opravljajo predhodna dela za 
investicijo ali pa investicijski program. 
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Stroške gradnje bomo določili na podlagi aproksimativne cene na enoto površine objekta, tj.  
neto površine objekta. Za določitev aproksimativne cene objektov je potrebno imeti bazo 
podatkov o cenah za izgradnjo podobnih objektov. Ti podatki so pridobljeni pri zaposlenih v 
različnih gradbenih podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo približnih predračunov za potrebo 
raznih investitorjev. Gradbena podjetja podajajo približne predračune po tako imenovani 
izkustveni metodi na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki jih imajo v gradnji stanovanjskih 
objektov. 
 
Stroške gradnje stanovanjske hiše ali stanovanja je zelo težko natančno oceniti. Načeloma se 
da določiti predračunsko vrednost gradnje (projektantski predračun), vendar ta praviloma 
odstopa od dejansko realizirane cene. Da bi vsak investitor v naprej vedel, v kakšne finančne 
obveznosti se podaja, je gradbena stroka razvila vrsto uporabnih metod za izračun stroškov 
gradnje. Najzaneslivejša je seveda „izkustvena metoda“. To je metoda, ki temelji na znanih 
stroških v istem časovnem obdobju realiziranih gradenj. 
 
Pomembni faktorji, ki določajo strošek za gradnjo objektov. so vertikalni in horizontalni 
gabariti objekta, konstrukcijska zasnova, oblika temeljenja in izbor materialov, iz katerih se 
bo objekt gradil. Stroške gradnje objektov bomo preračunali na neto stanovanjsko površino.  
V predračunu se bomo omejili le na 5. gradbeno fazo. 
 
6.4.3 STROŠKI ZUNANJE UREDITVE IN PARKIRIŠČ 
 
Pri izgradnji soseske je seveda zelo pomemben tudi vizualni izgled le-te. Na izgled soseske 
ima poleg zgrajenih objektov največji vpliv zunanja ureditev. Predpostavili smo, da je cena 
zunanje ureditve 30 EUR/m2 nepozidanega zemljišča (interni vir) .  
 
Pri večstanovanjskih objektih je potrebno upoštevati tudi ceno za izgradnjo parkirišč, saj kot 
je v predstavitvi večstanovanjskih vil omenjeno, imajo večja stanovanja po dve parkirišči, 
manjša pa enega. Upoštevati je potrebno tudi parkirna mesta za invalide. 
 
Dimenzije parkirnih mest so običajno 2,5 m × 5 m, vendar je potrebno upoštevati tudi 
površine za dovoz do parkirišč itd. Ponavadi se v predračunu za izgradnjo parkirišč 
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predpostavi velikost parkirišča med 25 in 27 m2, vzeli smo povprečje 26 m2. Cena za m2 
parkirnega znaša 60 EUR/m2 (interni vir). 
 
Pri enostanovanjskih hišah smo predpostavili stroške parkirišč v ceni za zunanjo ureditev, kar 
pomeni, da investitorju ne prinašajo dodatnega bremena. 
 
6.4.4 STROŠKI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
Uporabljamo izkustveno metodo. Na podlagi te je ocenjeno, da so stroški projektiranja 3–4 % 
vrednosti stroškov za izgradnjo objektov. Na podlagi izkustvene metode je ocenjeno, da bodo 
vsi stroški za izdelavo projektne dokumentacije v višini 3,5 % od vrednosti stroškov za 
izgradnjo objektov do 5. gradbene faze.  
 
6.4.5 STROŠKI INŽENIRINGA 
 
Inženiring pri tem projektu predstavlja več funkcij, ki jih za to usposobljeni strokovnjaki 
opravljajo skozi celotno obdobje projekta, od same ideje za projekt pa vse do predaje 
objektov kupcem. Funkcije, ki jih opravlja inženiring podjetje, so izdelava študij, priprava 
projekta, koordinacija projekta, vodenje projekta in nadzor. 
 
Primerjalni izračun je pokazal, da so stroški inženiringa 7,5 % od vrednosti stroškov za 
izgradnjo.  
 
6.4.6 STROŠKI ZA PRISPEVKE IN SOGLASJA 
 
Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, mora plačati komunalni prispevek distributerjem 
za priklop na komunalne vode, prav tako pa so tu upoštevane vrednosti, ki jih mora investitor 
plačati za soglasja h gradbenem dovoljenju. 
 
KOMUNALNI PRISPEVEK: 
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Po informacijah  na Mestni občini Koper, naj bi informativni izračun za višino komunalnega 
prispevka za 5. območje, kamor spada tudi Ankaran, znašal med 16 % in 20 % stroškov 
izgradnje objekta. V nadaljevanju smo vzeli povprečje 18 %.  
 
6.4.7 STROŠKI, POVEZANI S PRODAJO 
 
Stroški, povezani s prodajo, zajemajo predvsem stroške oglaševanja, stroške raziskave tržišča, 
stroške posredovanja informacij in sklepanja pogodb. V stroške, povezane s prodajo, spadajo 
tudi morebitne provizije posrednikom pri prodaji nepremičnin. 
 
Primerjalni izračun je pokazal, da je višina stroškov, povezanih s prodajo, 2,5 % od vrednosti 
stroškov za gradnjo.  
 
6.4.8 NEPREDVIDENI STROŠKI 
 
Pri vsaki investicijski gradnji v času izvajanja del pride do nepredvidenih stroškov, zato mora 
investitor v skupno kalkulacijo vključiti določeno rezervo za pokrivanje teh stroškov. Ne 
predvideni stroški predstavljajo nepredvidena dela, nepredvidena predaja objektov kupcem. 
 
Za naš projekt smo ocenili nepredvidene stroške v višini 5 % od vrednosti stroškov za 
izgradnjo objektov.  
 
 
6.5 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH STROŠKOV 
 
6.5.1 STROŠKI, POVEZANI Z ZEMLJIŠČEM 
 
Tri večje vile stojijo na zemljiščih tlorisnih izmer 1.029 m2, 1.055 m2, 1.055 m2, dve manjši 
vili pa na zemljiščih tlorisnih dimenzij 663 m2 in 586 m2. 
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Skupna površina parcele, ki jo je moral investitor kupiti, je 4.388 m2. 
 
Cene zazidljivih zemljišč s pogledom na morje se na dan izdelave predinvesticijske študije 
gibljejo med 234 EUR/m2 in 447 EUR/m2. Ta podatek smo dobili iz cen petih primerljivih 
parcel na spletnem portalu www.nepremicnine.net. (Priloga D) 
 
Vrednost obravnavanega zemljišča ocenimo na 320 EUR/m2, saj smo se po posvetovanju z 
nekaj nepremičninskimi agenti odločili, da je ta cena najprimernejša, poleg tega pa je zelo 
blizu povprečni vrednosti omenjenih petih parcel, predstavljenih v prilogi. 
 
Celotna vrednost zemljišča znaša: 
4.388 m2 × 320 EUR/m2 = 1.404.160 EUR 
 
6.5.2 STROŠKI IZGRADNJE 
 
Oceniti želimo stroške izgradnje za dva tipa objektov A1 in A2, ki sta različnih tlorisnih 
dimenzij, oba pa se sestojita iz kleti, pritličja, nadstropja in mansarde. 
 
Na območju imamo tri objekte tipa A1 ter dva objekta tipa A2. 
 
6.5.2.1 Dimenzije objektov 
 
6.5.2.1.1 Objekt tipa A1 
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Slika 2: Objekt tipa A1, zahodna stran 
 
KLET 
 
Stanovanjske površine:                                                   
PRED = 2,31 m2 
PRED = 4,1 m2 
PRED = 4,1 m2 
SHRAMBA 3 = 7,8 m2  
SHRAMBA 4 = 5,9 m2 
SHRAMBA 5 = 16,5 m2 
SHRAMBA 6 = 16,5 m2 
SHRAMBA 7 = 12,6 m 
SHRAMBA 8 = 8,61 m2 
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SHRAMBA 9 = 8,61 m2 
SHRAMBA 10 = 12,6 m2 
SKUPAJ: 99,73 m2 
 
Skupne površine: 
STOPNIŠČE = 25,3 m2 
KOLESARNICA = 27,15 m2 
SKUPAJ: 52,45 m2 
 
SKUPAJ KLET: 152,18 m2 
 
 
PRITLIČJE 
 
Stanovanjske površine: 
 
Preglednica 2: Površina posemezih delov pritličji v satnovanjih v  objektih tipa A1 
 Stanovanje 1 Stanovanje 2 Stanovanje 3 Stanovanje 4 
WC   1,41 m2 1,41 m2 
Kopalnica 3,54 m2 3,54 m2 5,45 m2 5,45 m2 
Soba   11,25 m2 11,25 m2 
Soba   14,43 m2 14,43 m2 
Dnevni del 32,79 m2 32,79 m2 34,16 m2 34,16 m2 
Predprostor   4,48 m2 4,48 m2 
SKUPAJ  36,33 m2 36,33 m2 75,26 m2 75,26 m2 
 
Skupne površine: 
Stopnišče: 27,09 m2 
SKUPAJ: 27,09 m2 
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SKUPAJ PRITLIČJE: 250,27 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Objekt tipa A1, vzhodna stran 
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NADSTROPJE 
 
Stanovanjske površine: 
 
Preglednica 3: Površina posemezih delov nadstropji v satnovanjih v  objektih tipa A1 
 Stanovanje 5 Stanovanje 6 Stanovanje 7 Stanovanje 8 
WC   1,41 m2 1,41 m2 
Kopalnica 3,54 m2 3,54 m2 5,45 m2 5,45 m2 
Soba   11,25 m2 11,25 m2 
Soba   14,43 m2 14,43 m2 
Dnevni del 32,79 m2 32,79 m2 34,16 m2 34,16 m2 
Predprostor   4,48 m2 4,48 m2 
SKUPAJ  36,33 m2 36,33 m2 75,26 m2 75,26 m2 
 
Skupne površine: 
Stopnišče: 27,09 m2 
SKUPAJ: 27,09 m2 
 
SKUPAJ NADSTROPJE: 250,27 m2 
 
MANSARDA 
 
Stanovanjske površine: 
 
Preglednica 4: Površina posemezih delov mansarde v satnovanjih v  objektih tipa A1 
 Stanovanje 9 Stanovanje 10 
Kopalnica 5,13 m2 5,13 m2 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
Soba 14,85 m2 14,85 m2 
Utility 15,82 m2 15,82 m2 
Dnevni del 37,82 m2 37,82 m2 
Predprostor 4,21 m2 4,21 m2 
Shramba 5,13 m2 5,13 m2 
Terasa 27 m2 27 m2 
SKUPAJ 109,96 m2 109,96 m2 
 
Skupne površine: 
Stopnišče: 19,67 m2 
Klima 10 × čist.: 9,77 m2 
SKUPAJ: 29,44 m2 
 
SKUPAJ MANSARDA: 249,36 m2 
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6.5.2.1.2 Objekt tipa A2 
 
 
Slika 4: Objekta tipa A2, vzhodna stran 
 
KLET 
 
Stanovanjske površine: 
SHRAMBA 1 = 6,4 m2 
SHRAMBA 2 = 6,4 m2 
SHRAMBA 3 = 17,24 m2 
SHRAMBA 4 = 17,24 m2 
ČISTILA = 2 m2 
SKUPAJ: 49,28 m2  
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Skupne površine: 
STOPNIŠČE = 21,22 m2 
KOLESARNICA = 7,84 m2 
SKUPAJ: 29,06 m2 
 
SKUPAJ KLET: 78,34 m2 
 
PRITLIČJE 
 
Stanovanjske površine: 
 
Preglednica 5: Površina posemezih delov pritličji v satnovanjih v  objektih tipa A2 
 Stanovanje 1 Stanovanje 2 
Kopalnica 3,88 m2 3,88 m2 
Soba 10,2 m2 10,2 m2 
Dnevni del 40,72 m2 40,72 m2 
Predprostor 4,97 m2 4,97 m2 
SKUPAJ 59,77 m2 59,77 m2 
 
Skupne površine: 
Stopnišče: 20,44 m2 
SKUPAJ: 20,44 m2 
 
SKUPAJ PRITLIČJE: 141,94 m2 
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Slika 5: Objekt tipa A2, vzhodna stran 
 
NADSTROPJE 
 
Stanovanjske površine: 
 
Preglednica 6: Površina posemezih delov nadstropji  v  objektih tipa A2 
 Stanovanje 3 Stanovanje 4 
Kopalnica 3,88 m2 3,88 m2 
Soba 10,2 m2 10,2 m2 
Stopnice 6,14 m2 6,14 m2 
Dnevni del 34,07 m2 34,07 m2 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
Predprostor 4,97 m2 4,97 m2 
SKUPAJ 59,26 m2 59,26 m2 
 
 
Skupne površine: 
Stopnišče: 22,4 m2 
SKUPAJ: 22,4 m2 
 
SKUPAJ NADSTROPJE: 140,92 m2 
 
MANSARDA 
 
Stanovanjske površine: 
 
Preglednica 7: Površina posemezih delov mansarde s stanovanjih v  objektih tipa A2 
 Stanovanje 3 Stanovanje 4 
Stopnice 8,67 m2 8,67 m2 
Soba 28,64 m2 28,64 m2 
Kopalnica 4,44 m2 4,44 m2 
Terasa 21,83 m2 21,83 m2 
SKUPAJ 63,58 m2 63,58 m2 
 
Skupne površine: 
Podstrešje – klima: 4,67 m2 
SKUPAJ: 4,67 m2 
 
SKUPAJ MANSARDA: 131,83 m2 
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Preglednica 8: Neto površina objektov A1 in A2 po nadstropjih 
 Objekt A1 Objekt A2 
Klet 152,18 m2 78,34 m2 
Pritličje  250,27 m2 141,94 m2 
Nadstropje 250,27 m2 140,92 m2 
Mansarda 249,36 m2 131,83 m2 
 
 
6.5.2.2 Seštevek tlorisov:  
 
SKUPNA POVRŠINA VSEH TLORISOV ZA OBJEKT A1: 902,08 m2 (klet 152,18 m2) 
 
SKUPNA POVRŠINA VSEH TLORISOV ZA OBJEKT A2: 493,03 m2 (klet 78,34 m2) 
 
VSOTA NETO TLORISNIH POVRŠIN NA ZEMLJIŠČU: 3692,3 m2 (klet 613,22 m2) 
 
 
6.5.2.3 Ocena stroškov gradbenih del na enoto površine za bivalne prostore  
 
Preglednica 9: Stroški gradbenih del na enoto površine za bivalne prostore 
Sklop del Vrsta dela Cena  
A. Gradbena dela A01 ZEMELJSKA DELA  13 EUR/m2  
 A02 BETONSKA DELA  172 EUR/m2  
 A03 TESARSKA DELA  57 EUR/m2  
 A04 ZIDARSKA DELA  83 EUR/m2  
 A05 CEMENTNI ESTRIHI  16 EUR/m2  
 A06 FASADERSKA DELA 61 EUR/m2  
Skupaj gradbena dela  402 EUR/m2  
B. OBRTNIŠKA DELA  B01 TESARSKA DELA - 
STREHA  
24 EUR/m2  
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
 B02 KROVSKO 
KLEPARSKA DELA  
73 EUR/m2  
 B03 RAVNE STREHE  0 EUR/m2  
 B04 KLJUČAVNIČARSKA 
DELA  
10 EUR/m2  
 B05 DILATACIJE  4 EUR/m2  
 B06 MIZARSKA DELA  102 EUR/m2  
 B10 PARKETARSKA 
DELA  
30 EUR/m2  
 B11 KERAMIČARSKA 
DELA  
15 EUR/m2  
 B12 NARAVNI in UMETNI 
KAMEN  
7 EUR/m2  
 B13 SLIKOPLESKARSKA 
DELA  
14 EUR/m2  
 B14 RAZNA DELA in 
DOBAVE  
1 EUR/m2  
Skupaj obrtniška dela  280 EUR/m2  
C. PREFABRICIRANI 
SISTEMI  
C02 MONTAŽNI DIMNIKI 14 EUR/m2  
Skupaj prefabricirani 
sistemi 
 14 EUR/m2  
E. ELEKTRO 
INŠTALACIJE  
E01 SVETILKE  1 EUR/m2  
 E02 MOŽNOSTNE 
INŠTALACIJE  
17 EUR/m2  
 E03 STIKALNI BLOKI  6 EUR/m2  
 E04 TELEFONSKA 
INŠTALACIJA  
3 EUR/m2  
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
 E05 ANTENSKA 
INŠTALACIJA  
1 EUR/m2  
 E06 
VIDEODOMOFONSKA 
INŠTALACIJA  
5 EUR/m2  
 E07 PROTIVLOMNA 
INŠTALACIJA  
 
 E08 INŠTALACIJA ZA 
OZVOČENJE  
 
 E09 TRANSPORTNI 
STROŠKI  
5 EUR/m2  
 E10 MERITVE  0 EUR/m2  
 E11 GRADBENA DELA  8 EUR/m2  
 E12 STRELOVODNA 
INŠTALACIJA  
2 EUR/m2  
 E13 NEPREDVIDENA 
DELA 
2 EUR/m2  
Skupaj elektro inštalacije  50 EUR/m2  
F. STROJNE 
INŠTALACIJE  
F02 OGREVANJE IN 
HLAJENJE  
67 EUR/m2  
 F03 PREZRAČEVANJE  8 EUR/m2  
 F04 VODOVOD IN 
KANALIZACIJA  
32 EUR/m2  
 F05 PLIN  5 EUR/m2  
 F07 MANIPULATIVNI, 
SPLOŠNI… STROŠKI  
6 EUR/m2  
Skupaj strojne inštalacije  118 EUR/m2  
   
SKUPAJ GRADBENA 
DELA 
 864 EUR/m2  
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6.5.2.4 Ocena stroškov gradbenih del na enoto površine za izgradnjo kleti 
Preglednica 10: Stroški gradbenih del na enoto povrčine za klet 
Sklop del Vrsta dela Cena  
A. Gradbena dela A01 ZEMELJSKA DELA  36 EUR/m2  
 A02 BETONSKA DELA  248 EUR/m2  
 A03 TESARSKA DELA  36 EUR/m2  
 A04 ZIDARSKA DELA  90 EUR/m2  
 A05 CEMENTNI ESTRIHI  2 EUR/m2  
 A06 FASADERSKA DELA 13 EUR/m2  
Skupaj gradbena dela   425 EUR/m2  
B. OBRTNIŠKA DELA  B04 KLJUČAVNIČARSKA 
DELA  
8 EUR/m2  
 B06 MIZARSKA DELA  8 EUR/m2  
 B11 KERAMIČARSKA 
DELA  
4 EUR/m2  
 B12 NARAVNI in UMETNI 
KAMEN  
1 EUR/m2  
 B13 SLIKOPLESKARSKA 
DELA  
3 EUR/m2  
 B14 RAZNA DELA in 
DOBAVE  
0 EUR/m2  
Skupaj obrtniška dela  24 EUR/m2  
E. ELEKTRO 
INSTALACIJE  
E01 SVETILKE  2 EUR/m2  
 E02 MOŽNOSTNE 
INŠTALACIJE  
3 EUR/m2  
 E03 STIKALNI BLOKI  0 EUR/m2  
 E11 POŽARNO 
JAVLJANJE in DETEKCIJA 
CO  
3 EUR/m2  
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
 E12 STRELOVODNA 
INŠTALACIJA  
1 EUR/m2  
Skupaj elektro inštalacije  9 EUR/m2 
F. STROJNE 
INSTALACIJE  
F01 VODOVOD  3 EUR/m2  
Skupaj strojne inštalacije  3 EUR/m2  
   
SKUPAJ GRADBENA 
DELA 
 461 EUR/m2  
 
CENA GRADBENIH DEL ZA OBJEKTE A1 IN A2 
 
3.078,08 m2 × 864 EUR/m2 + 613,22 m2 × 461 EUR/m2 = 2.942.155.54 EUR 
 
 
6.5.3 STROŠKI ZUNANJE UREDITVE IN PARKIRIŠČ 
 
Na obravnavanem območju je potrebno zagotoviti 64 parkirnih mest. Stroški zunanje ureditve 
in stroški za izgradnjo parkirnih mest so naslednji: 
 
 (4.388 m2 – 189,75 m2  × 2 – 321,75 m2 ×3) × 30 EUR/m2 + 64 × 26 m2 × 60 EUR/m2 = 
91.297,5 EUR + 99.840 EUR = 191.137,5 EUR 
 
6.5.4 STROŠKI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 2.942.155.54 EUR × 0,035 = 102.975,4 EUR 
 
6.5.5 STROŠKI INŽENIRINGA 
 
2.942.155.54 EUR × 0,075 = 220.661,7 EUR 
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6.5.6 STROŠKI ZA PRISPEVKE IN SOGLASJA 
 
Komunalni prispevek: 
2.942.155.54 EUR × 0,18 = 529.588 EUR 
 
Soglasja: 
Stroški za izdajo soglasij so približno 50 EUR za soglasje in približno 1250 EUR upravne 
takse za izdajo enotnega gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, kar skupno s 
pridobitvijo petih soglasij znaša 1.500 EUR. 
 
6.5.7 STROŠKI POVEZANI S PRODAJO 
 
2.942.155.54 EUR × 0,025 = 73.553,9 EUR 
 
6.5.8 NEPREDVIDENI STROŠKI 
 
2.942.155.54 EUR × 0,05 = 147.107,8 EUR 
 
6.5.9 STROŠKI CELOTNE INVESTICIJE 
 
1.404.160 EUR + 2.942.155.54 EUR + 191.137,5 EUR + 102.975,4 EUR + 220.661,7 EUR + 
529.588 EUR +  1.500 EUR + 73.553,9 EUR + 147.107,8 EUR = 5.612.839,84 EUR 
 
5.612.839,84 EUR je celotni znesek, ki ga je investitor vložil v izgradnjo nepremičnin na 
območju Dolge njive v Ankaranu. Če investitor ne želi biti v zgubi, mora stanovanja v petih 
objektih prodati v skupni vrednosti 6.134.251,2 EUR, upoštevajoč 8,5 % DDV. V naslednjem 
koraku bomo ocenili, kolikšen je prihodek od prodaje stanovanj glede na cene, ki so 
objavljene na spletni strani www.olon.si. 
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6.6 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH PRIHODKOV 
 
V obravnavanih petih vilah je bilo na voljo skupaj 38 stanovanj. Po deset v treh objektih 
(objekt 31, 32, 33) tipa A1 ter po štiri v dveh objektih (objekt 34, 35) tipa A2. 
 
Stanovanja 9 in 10 v objektih 31, 32 in 33 in stanovanja 3 in 4 v objektih 34 in 35 so se 
prodajala po sledečem ceniku: 
 
Preglednica 11: Prodajne cene posameznih delov nepremičnine na enoto površine za 
stanovanja 9 in 10 v objektih A1 ter 3 in 4 v objektih A2 
 EUR/m2 
Površina bivalnih prostorov 2.700 
Shramba  1.400 
Terasa 2.000 
Parkirno mesto 6.000 
 
 
Vsa ostala stanovanja pa se prodajajo po naslednjem ceniku: 
 
Preglednica 12: Prodajne cene posameznih delov nepremičnine na enoto površine za 
stanovanja 1–8 v objektih A1 ter 1 in 2 v objektih A2 
 EUR/m2 
Površina bivalnih prostorov 2.800 
Shramba  1.400 
Atrij 700 
Balkon 1.400 
Parkirno mesto 6.000 
 
 
Po omenjenih cenikih bomo v nadaljevanju izračunali ceno za vsako posamezno stanovanje. 
Da bomo dobili skupni prihodek, bomo prodajne cene vseh stanovanj sešteli. 
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Preglednica 13: Prodajne cene stanovanj za objekta A1 in A2 
Objekt 31 
Stanovan
je št.  
 
Nadstrop
je  
 
Površina 
stanovanj
a v m2  
 
Površina 
atrija 
v m2  
 
Terasa / 
balkon 
v m2  
 
Shramba
v m2  
 
Parkirno 
mesto  
 
Cena z 
ddv 
EUR  
 
1 Pritličje 36,33   7,8 1 118.644 
2 Pritličje 36,33 19  5,9 1 129.284 
3 Pritličje 75,79 36  12,6 2 267.052 
4 Pritličje 75,79 86  12,6 2 302.052 
5 1. nadst. 36,33   8,61 1 119.778 
6 1. nadst. 36,33   8,61 1 119.778 
7 1. nadst. 75,79  7,5 13,33 2 253.374 
8 1. nadst. 75,79  7,5 16,5 2 257.812 
9 Mansarda 75,79  27 5,13 2 277.815 
10 Mansarda 75,79  27 5,13 2 277.815 
Objekt 32 
 
       
1 Pritličje 36,33 19  7,8 1 131.944 
2 Pritličje 36,33   5,9 1 115.984 
3 Pritličje 75,79 120  12,6 2 325.852 
4 Pritličje 75,79 61  12,6 2 284.552 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
5 1. nadst. 36,33   8,61 1 119.778 
6 1. nadst. 36,33   8,61 1 119.778 
7 1. nadst. 75,79  7,5 13,33 2 253.374 
8 1. nadst. 75,79  7,5 16,5 2 257.812 
9 Mansarda 75,79  27 5,13 2 277.815 
10 Mansarda 75,79  27 5,13 2 277.815 
Objekt 33        
1 Pritličje 36,33   7,8 1 118.644 
2 Pritličje 36,33   8,61 1 119.778 
3 Pritličje 75,79 123  12,6 2 327.952 
4 Pritličje 75,79 96  12,6 2 309.052 
5 1. nadst. 36,33   5,9 1 115.984 
6 1. nadst. 36,33   8,61 1 119.778 
7 1. nadst. 75,79  7,5 13,33 2 253.374 
8 1. nadst. 75,79  7,5 16,5 2 257.812 
9 Mansarda 75,79  27 5,13 2 277.815 
10 Mansarda 75,79  27 5,13 2 277.815 
Objekt 34        
1 Pritličje 59,77 25  6,4 2 198.262 
2 Pritličje 59,77 91  6,4 2 244.462 
3 Mansarda 101,01  21,83 17,24 2 352.523 
4 Mansarda 101,01  21,83 17,24 2 352.523 
Objekt 35        
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
1 Pritličje 59,77 93  6,4 2 245.862 
2 Pritličje 59,77 124  6,4 2 267.562 
3 Mansarda 101,01  21,83 17,24 2 352.523 
4 Mansarda 101,01  21,83 17,24 2 352.523 
 
Bruto prihodek od vseh stanovanj: 8.832.352 EUR 
 
Neto prihodek upoštevajoč 8,5% DDV: 8.081.602,08 EUR 
 
Razlika med vložkom in prihodkom: 8081602,08 - 5612839,84 EUR =2.468.762,24 EUR 
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7 VPLIV RAZLIČNIH OMEJITEV PROSTORKEGA 
NAČRTOVANJA NA USPEŠNOST INVESTIRANJA V 
NEPREMIČNINE  
 
V nadaljevanju bomo predpostavili tri različne variante ter primerjali dobiček z ocenjenim 
dobičkom iz prodaje stanovanj, ki se nahajajo v objektih tipa A1 in A2 (PRIMER 1). Ta 
primer smo obravnavali v poglavju 6. 
 
Objekti, predstavljeni v poglavju 7.1 (PRIMER 2), se razlikuje od objektov tipa A1 in A2 le 
po površini. Povečamo jih iz 30 procentnega na 40 procentni faktor zazidanosti. 
 
Objekti, predstavljeni v poglavju 7.2 (PRIMER 3), v celoti upoštevajo prvotno veljavni 
zazidalni načrt, objekte iz poglavja 7.3 (PRIMER 4) pa spremenimo v tej smeri, da pet 
zemljišč razparceliramo po želji ter na njih zgradimo deset dvojčkov, ki se po dimenziji 
skladajo s prvotno veljavnim zazidalnim načrtom. 
 
PRIMER 1: FAZ: 30%, FIZ: od 0,86 do 0,97, namembnost: večstanovanjski objekti. 
 
PRIMER 2: FAZ: 40 %, FIZ: od 1,13 do 1,28, namembnost: večstanovanjski objekti. 
 
PRIMER 3: FAZ: od 12,6 % do 22,7 %, FIZ: od 0,4 do 0,67, namembnost: enostanovanjski 
objekti. 
 
PRIMER 4: FAZ: 30 %, FIZ: 0,91, namembnost: dvostanovanjski objekti. 
 
Faktor zazidanosti smo izračunali kot razmerje med zazidano površino in celotno površino 
gradbene parcele, faktor izrabe pa smo določili kot razmerje med bruto tlorisno površino 
objekta in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta 
skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom. 
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Izračun smo le nekoliko poenostavili, saj smo zazidano površino pomnožili s številom etaž. 
Gre za oceno bruto etažnih površin, ker s točnimi podatki nismo razpolagali. 
  
7.1 TEORETIČNO PREDPOSTAVLJENI OBJEKTI TIPA B1 IN B2 S 
FAKTORJEM ZAZIDANOSTI 40 % (PRIMER 2) 
 
Kot je razvidno iz preglednice 2, ki obravnava faktor zazidanosti in faktor izrabe v 
teoretičnem delu diplomske naloge in se nahaja v Prostorskem redu Slovenije, naj bi bila čista 
stanovanjska območja, splošna stanovanjska območja in območja počitniških hiš zazidana 40 
% velikosti parcele. Kot je razvidno iz primera zgoraj, so objekti tipa A1 in A2 pozidani v 
skladu s zazidalnim načrtom, ki dovoljuje maksimalno 30 % zazidanost. Zato bomo 
obravnavane objekte povečali v skladu z dovoljenim 40 % faktorjem zazidanosti ter primerjali 
zaslužek. 
 
7.1.1 DIMENZIJE IN PREDPOSTAVKE OBJEKTOV TIPA B1 in B2  
 
Pri objektih tipa A1 in A2 vidimo, da je neto tlorisna površina objekta približno 75 % bruto 
tlorisne površine, kar bomo v nadaljevanju tudi upoštevali za teoretično predpostavljena 
objekta tipa B1 in B2, ki imata faktor zazidanosti 40 %. Glej prilogo E, list 2. 
 
Teoretično predpostavljeni objekt tipa B1 ima bruto tlorisno površino pritličja 440 m2, neto 
tlorisno površino pritličja pa 330 m2. Objekt B2 pa ima bruto tlorisno površino pritličja 250 
m2, neto tlorisno površino pritličja pa 187,5 m2. V spodnji tabeli smo za predpostavljena 
objekta B1 in B2 izračunali neto tlorisno površino kleti, nadstropja in mansarde iz razmerja 
neto tlorisnih površin pritličja ter neto tlorisnih površin vsakega izmed nadstropji v objektih 
A1 in A2. 
 
Preglednica 14:  Neto površina objektov B1 in B2 po nadstropjih 
 Predpostavljen objekt B1 Predpostavljen objekt B2 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
Klet 200,66 m2 103,49 m2 
Pritličje 330 m2 187,5 m2 
Nadstropje  330 m2 186,15 m2 
Mansarda 328,68 m2 174,14 m2 
 
 
SKUPNA POVRŠINA VSEH TLORISOV ZA OBJEKT B1:  
 
1.189,34 m2 (od tega klet 200,66 m2) 
 
SKUPNA POVRŠINA VSEH TLORISOV ZA OBJEKT B2:  
 
651,28 m2 (od tega klet 103,49 m2) 
 
7.1.2 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH STROŠKOV OBJKETOV TIPA B1 in B2 
 
V izračunu bomo predpostavili, da se stroški gradnje na enoto površine v primerjavi z 
objektoma tipa A1 in A2 ne spremenijo, prav tako ostane enaka vrednost zemljišča, saj 
predpostavljeni objekti tipa B1 in B2 stojijo na isti parceli. 
 
Stroški, povezani z zemljiščem 
 
Stroški, povezani z zemljiščem, se ne spremenijo in ostanejo enaki kot zgoraj ter znašajo  
4.388 m2 × 320 EUR/m2 = 1.404.160 EUR 
 
Stroški izgradnje: 
 
4.061,62 m2 × 864 EUR/m2 + 808,96 m2 × 461 EUR/m2 = 3.882.170,24 EUR 
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Stroški zunanje ureditve in parkirišč 
 
Na obravnavanem območju je potrebno zagotoviti 64 parkirnih mest. Stroški zunanje ureditve 
in stroški za izgradnjo parkirnih mest so naslednji: 
 (4.388 m2 – 250 m2 × 2 – 440 m2 ×3) × 30 EUR/m2 + 64 × 26 m2 × 60 EUR/m2 = 77.040 
EUR + 99.840 EUR = 176.880 EUR 
 
Stroški izdelave projektne dokumentacije 
 
 3.882.170,24 EUR × 0,035 = 135.876 EUR 
 
Stroški inženiringa 
 
 3.882.170,24 EUR × 0,075 = 291.162,8 EUR 
 
Stroški za prispevke in soglasja 
 
Komunalni prispevek: 
3.882.170,24 EUR × 0,18 = 698.790,6 EUR 
 
Soglasja: 
Stroški za izdajo soglasij so približno 50 EUR za soglasje in približno 1.250 EUR upravne 
takse za izdajo enotnega gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, kar skupno s 
pridobitvijo petih soglasij znaša 1.500 EUR. 
 
Stroški povezani s prodajo 
 
3.882.170,24 EUR × 0,025 = 97.054,23 EUR 
 
Nepredvideni stroški 
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3.882.170,24 EUR × 0,05 = 194.108,5 EUR 
 
Stroški celotne investicije 
 
1.404.160 EUR +  3.882.170,24 EUR + 176.880 EUR + 135.876 EUR + 291.162,8 EUR + 
698.790,6 EUR +  1.500 EUR + 97.054,23 EUR + 194.108,5 EUR= 6.881.702,4 EUR 
 
7.1.3 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH PRIHODKOV OBJKET0V TIPA B1 IN B2 
 
Pri oceni prihodkov od prodaje stanovanj ni predvideno večje število stanovanj, temveč so 
obstoječa stanovanja proporcionalno povečana glede na večjo neto tlorisno etažno površino. 
Prav tako smo proporcionalno povečali površino atrija, terase in shrambe glede na povečano 
površino stanovanja, medtem ko smo zanemarili večje število parkirnih mest. 
 
Prodajno ceno stanovanj na enoto površine sem ohranil enako, kot je pri objektih tipa A1 in 
A2.  
 
Preglednica 15: Prodajne cene stanovanj za objekta B1 in B2 
Objekt 31 
Stanovov
anje št.  
 
Nadstrop
je  
 
Površina 
stanovanj
a v m2  
 
Površina 
atrija 
v m2  
 
Terasa / 
balkon 
v m2  
 
Shramba
v m2  
 
Parkirno 
mesto  
 
Cena z 
ddv 
EUR  
 
1 Pritličje 47,9   10,3 1 154.540 
2 Pritličje 47,9 25,05  7,8 1 168.575 
3 Pritličje 99,93 47,47  16,6 2 348.273 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
4 Pritličje 99,93 113,4  16,6 2 394.424 
5 1. nadst. 47,9   11,4 1 156.080 
6 1. nadst. 47,9   11,4 1 156.080 
7 1. nadst. 99,93  9,89 17,6 2 330.290 
8 1. nadst. 99,93  9,89 21,5 2 335.750 
9 Mansarda 99,93  35,6 6,76 2 362.475 
10 Mansarda 99,93  35,6 6,76 2 362.475 
Objekt 32 
 
       
1 Pritličje 47,9 25,05  10,3 1 172.075 
2 Pritličje 47,9   7,8 1 151.040 
3 Pritličje 99,93 158,2  16,6 2 425.784 
4 Pritličje 99,93 70,43  16,6 2 364.345 
5 1. nadst. 47,9   11,4 1 156.080 
6 1. nadst. 47,9   11,4 1 156.080 
7 1. nadst. 99,93  9,89 17,6 2 330.290 
8 1. nadst. 99,93  9,89 21,5 2 335.750 
9 Mansarda 99,93  35,6 6,76 2 362.475 
10 Mansarda 99,93  35,6 6,76 2 362.475 
Objekt 33        
1 Pritličje 47,9   10,3 1 154.540 
2 Pritličje 47,9   11,35 1 156.010 
3 Pritličje 99,93 162,19  16,6 2 428.577 
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje tabele 
4 Pritličje 99,93 126,58  16,6 2 403.650 
5 1. nadst. 47,9   7,8 1 151.040 
6 1. nadst. 47,9   11,4 1 156.080 
7 1. nadst. 99,93  9,89 17,6 2 330.290 
8 1. nadst. 99,93  9,89 21,5 2 335.750 
9 Mansarda 99,93  35,6 6,76 2 362.475 
10 Mansarda 99,93  35,6 6,76 2 362.475 
Objekt 34        
1 Pritličje 78,96 33  8,45 2 268.018 
2 Pritličje 78,96 120,2  8,45 2 329.058 
3 Mansarda 133,43  28,84 22,77 2 444.417 
4 Mansarda 133,43  28,84 22,77 2 444.417 
Objekt 35        
1 Pritličje 78,96 122,86  8,45 2 330.920 
2 Pritličje 78,96 163,8  8,45 2 359.578 
3 Mansarda 133,43  28,84 22,77 2 444.417 
4 Mansarda 133,43  28,84 22,77 2 444.417 
 
 
Bruto prihodek od vseh stanovanj: 11.491.485 EUR 
 
Neto prihodek upoštevajoč 8,5 % DDV: 10.514.708,8 EUR 
 
Razlika med vložkom in prihodkom: 10.514.708,8 EUR–6.881.702,4 EUR = 3.633.006,4 
EUR 
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7.2 TEORETIČNO PREPOSTAVLJENI OBJEKTI TIPA C, PRI 
KATERIH NE UPOŠTEVAMO OBVEZNE RAZLAGE (PRIMER 3) 
 
Po prvotno veljavnem zazidalnem načrtu naj bi na parcelah, kjer stojijo objekti tipa A1 in A2, 
stale individualne stanovanjske hiše (tipa C) z enakimi prostorskimi omejitvami. Dejansko je 
razlika med objekti tipa A1 in A2 ter objekti tipa C le v namembnosti. Glede na to, da so tri 
zemljišča, kjer stojijo objekti tipa A1, razmeroma velika, cca 1.000 m2, bi bilo nesmiselno 
faktor pozidanosti povsem izkoristiti, saj bi se, po izkušnjah sodeč, individualni stanovanjski 
objekt tlorisnih dimenzij približno 300 m2, sestavljen iz kleti, pritličja, nadstropja in 
mansarde zelo težko prodal.  
 
7.2.1 DIMENZIJE IN PREPOSTAVKE OBJEKTOV TIPA C 
 
Na petih parcelah bomo postavili pet enakih individualnih nadstandardnih stanovanjskih 
objektov neto tlorisnih dimenzij 100 m2/etažo.. Vsi objekti bodo imeli klet, pritličje, 
nadstropje in mansardo v skladu z zazidalnim načrtom. Vse etaže naj bodo enakih tlorisnih 
površin, tj. 100 m2. Glej prilogo E, list 3. 
 
Trije objekti tipa C stojijo na večjih parcelah cca 1.000 m2, dva pa na manjših cca 600 m2. 
Pri objektih tipa A1 in A2 vidimo, da je neto tlorisna površina objekta približno 75 % bruto 
tlorisne površine, kar bomo v nadaljevanju tudi upoštevali za teoretično predpostavljene 
objekte tipa C. Tako znaša bruto tlorisna površina vsakega izmed objektov tipa C 133 m2. 
 
Preglednica 16: Neto površina objektov C po nadstropjih 
 Predpostavljeni objekt C 
Klet 100 m2 
Pritličje 100 m2 
Nadstropje 100 m2 
Mansarda 100 m2 
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SKUPNA POVRŠINA VSEH TLORISOV ZA OBJEKT C: 
400 m2 ( Klet 100 m2) 
 
7.2.2 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH STROŠKOV OBJKETOV TIPA C 
 
V primeru, ko gradimo individualni stanovanjski objekt na parceli razmeroma velikih 
tlorisnih dimenzij ter na elitni lokaciji s pogledom na morje, imamo realno osnovo za 
postavitev visoke prodajne cene. V takšnem primeru je smotrno, da se tudi cena gradnje in 
cena zunanje ureditve nekoliko poviša, saj potencialni kupci, ki so pripravljeni odšteti velike 
vsote za nakup hiše, pričakujejo, da je zgrajena iz nekoliko bolj luksuznih materialov. 
 
Predpostavili bomo, da se cena gradnje in zunanje ureditve na enoto površine poveča za 25 % 
glede na objekte tipa A in B. Poleg vsake parcele je smotrno zgraditi tudi bazen, kar še 
poveča nadstandard nepremičnine, saj so na omenjeni lokaciji klimatske razmere ugodne, kar 
pomeni, da je bazen lahko bistveno bolj izkoriščen kot na drugih koncih Slovenije, poleg tega 
nam tudi velike parcele, ki jih imamo na voljo, to omogočajo. Na vsaki parceli bomo 
predvideli velikost bazena 7 m × 4 m, kar po predračunu, ki smo ga dobili iz internih 
podatkov, znaša 37.500 EUR.  
 
Cena za nakup zemljišča se ne spremeni, saj predpostavljeni objekti tipa C stojijo na istih 
parcelah kot predpostavljeni objekti tipa A. V primerjavi z objekti tipa A ne bomo upoštevali 
stroškov za izgradnjo parkirišč, ker jih pri individualnih objektih potrebujemo zanemarljivo 
malo v primerjavi z večstanovanjski zgradbami. Upoštevali pa bomo 25 % višji strošek za 
zunanjo ureditev, kateri bomo prišteli še ceno za izgradnjo bazena. 
 
Stroški, povezani z zemljiščem 
 
Stroški, povezani z zemljiščem, se ne spremenijo in ostanejo enaki kot zgoraj ter znašajo  
4.388 m2 × 320 EUR/m2 = 1.404.160 EUR 
 
Stroški izgradnje: 
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1.500 m2 × 864 EUR/m2 ×1,25 + 500 m2 × 461 EUR/m2 ×1,25 = 1.908.125 EUR 
 
Stroški zunanje ureditve in izgradnje bazena 
 
Stroški zunanje ureditve so naslednji: 
(4.388 m2 – 133 m2 × 5) × 30 EUR/m2 × 1,25 +  37.500 EUR × 5 = 327.113 EUR 
 
Stroški izdelave projektne dokumentacije 
 
 1.908.125 EUR × 0,035 = 66.784,4 EUR 
 
Stroški inženiringa 
 
1.908.125 EUR × 0,075 = 143.109 EUR 
 
Stroški za prispevke in soglasja 
 
Komunalni prispevek: 
1.908.125 EUR × 0,18 = 343.463 EUR 
 
Soglasja: 
Stroški za izdajo soglasij so približno 50 EUR za soglasje in približno 1.250 EUR upravne 
takse za izdajo enotnega gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, kar skupno s 
pridobitvijo petih soglasij znaša 1.500 EUR. 
 
Stroški, povezani s prodajo 
 
1.908.125 EUR × 0,025 = 47.703,1 EUR 
 
Nepredvideni stroški 
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1.908.125 EUR × 0,05 = 95.406,3 EUR 
 
Stroški celotne investicije 
 
1.404.160 EUR +  1.908.125 EUR + 327.113 EUR + 66.784,4 EUR + 143.109 EUR + 
343.463 EUR + 1.500 EUR + 47.703,1 EUR + 95.406,3 EUR = 4.337.363,8 EUR 
 
7.2.3 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH PRIHODKOV OBJKET0V TIPA C 
 
Višino prihodkov od objektov tipa C nismo določili glede na enoto površine, saj menimo, da 
pri takšnih objektih ni tlorisna površina najpomembnejše merilo za višino cene nepremičnine, 
kot je to primer pri objektih tipa A in B. Poleg seveda tlorisne površine ima zelo velik pomen 
tudi velikost parcele, urejenost vrta, urejenost okolice, pogled, funkcionalnost in podobno. 
 
Cena je tako odvisna od številnih dejavnikov, kar pomeni, da bo nekdo pripravljen odšteti za 
nakup določene nepremičnine bistveno več od drugega, odvisno od tega, koliko je komu 
gradnja »simpatična«. Takšna razhajanja pa so mnogo manj pogosta v primeru, ko potencialni 
kupec kupuje le neko enoto v celotni zgradbi.  
 
Naj  bo prodajna cena za hiše, ki stojijo na večjih parcelah, 1.300.000 EUR, za hiši na manjših 
parcelah pa 1.100.000 EUR. Omenjeni ceni smo določili na podlagi prodajnih cen podobnih 
nepremičnin na podobnih lokacijah, ki so prikazane na naslednjih straneh. 
 
  Primer 1: Ankaran 
 
- Hiša: samostojna 
- Leto izgradnje: 2004 
- Zemljišče: 800 m2 
-Bivalna površina: 304 m2 
- Pogled na morje: ima 
- Terasa in balkon: ima 
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- Zimsko letni bazen: ima 
-Pokrito parkirišče: ima 
 
Cena: 1.300.000 EUR 
 
Opomba: Hiša se nahaja v neposredni bližini objektov tipa C.  
Vir: www.nepremicnine.net 
 
 
Slika samostojne hiše1, vir: www.nepremicnine.net 
 
  Primer 2: Ankaran – Kolomban 
 
- Hiša: samostojna 
- Leto izgradnje: 2004 
- Zemljišče: 822 m2 
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-Bivalna površina: 150 m2 
- Pogled na morje: nima 
- Terasa in balkon: pokrita terasa 
- Zimsko letni bazen: letni bazen 
-Pokrito parkirišče: 3 zunanja parkirišča 
 
Cena: 1.250.000 EUR 
Vir: www.nepremicnine.net
 
 
 
Slika samostojne hiše 2, vir: www.nepremicnine.net 
 
 
  Primer 3: Piran 
 
- Hiša: samostojna 
- Leto izgradnje: 1967 
- Zemljišče: 815 m2 
-Bivalna površina: 250 m2 
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- Pogled na morje: ima 
- Terasa in balkon: ima 
- Zimsko letni bazen: letni bazen 
-Pokrito parkirišče: ima 
 
Cena: 1.300.000 EUR 
 
Vir: www.nepremicnine.net
 
 
Slika samostojne hiše 3, vir: www.nepremicnine.net 
 
Bruto prihodek od vseh hiš: 6.100.000 EUR 
 
Neto prihodek upoštevajoč 8,5% DDV: 5.581.500 EUR 
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Razlika med vložkom in prihodkom: 5.398.500 EUR – 4.337.363 EUR = 1.244.136 EUR 
 
 
7.3 TEORETIČNO PREDPOSTAVLJENI OBJEKTI TIPA D (PRIMER 4) 
 
Pri postavitvi objektov tipa D bomo upoštevali tlorisne gabarite, višinske gabarite in 
namembnost, kot jo narekuje zazidalni načrt, vendar bomo vsoto petih parcel, ki znaša 4388 
m2, razparcelirali po želji, kar pa ni v skaldu z zazidalnim načrtom. 
 
4388 m2 bomo razparcelirali na deset enakih parcel tlorisnih dimenzij približno 440 m2 ter 
nanje postavili deset dvojčkov oziroma  dvajset stanovanjskih enot. 
 
7.3.1 DIMENZIJE IN PREDPOSTAVKE OBJEKTOV TIPA D 
 
Vseh deset dvojčkov bo identičnih in povsem simetričnih. Neto etažna tlorisna površina 
vsakega od desetih objektov bo 100 m2, kar je v skladu s 30 % faktorjem zazidanosti. 
Sestavljeni bodo iz kleti, pritličja, nadstropja in mansarde. Glej prilogo E, list 4. 
 
Vsaka stanovanjska enota bo imela tako neto 50 m2 kleti, pritličja, nadstropja in mansarde. 
Glede na razmerje med neto in bruto tlorisno površino, ki znaša okoli 75 %, bo imel vsak od 
zgoraj navedenih objektov bruto tlorisno površino 133,3 m2. 
 
Vsaka stanovanjska enota ima še 100 m2 atrija. 
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Preglednica 17: Neto površina objektov D po nadstropjih 
 Predpostavljeni objekt D 
Klet 100 m2 
Pritličje 100 m2 
Nadstropje 100 m2 
Mansarda 100 m2 
 
SKUPNA POVRŠINA VSEH TLORISOV ZA OBJEKT D: 
400 m2 ( Klet 100 m2) 
 
7.3.2 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH STROŠKOV OBJKETOV TIPA D 
 
Predpostavili bomo, da je cena gradnje na enoto površine povsem enaka kot pri objektih tipa 
A in B. Spremeni pa se nam število parkirišč. Pri objekih tipa D jih potrebujemo manj kot pri 
objektih tipa A in B, predpostavili bomo dve parkirišči na stanovanjsko enoto, kar znaša 
skupaj 40 parkirišč. 
 
Cena zemljišča se nam tudi v primeru graditve objektov tipa D ne spremeni. 
 
Stroški, povezani z zemljiščem 
 
Stroški, povezani z zemljiščem, se ne spremenijo in ostanejo enaki kot zgoraj ter znašajo  
4.388 m2 × 320 EUR/m2 = 1.404.160 EUR 
 
Stroški izgradnje: 
 
3.000 m2 × 864 EUR/m2 + 1.000 m2 × 461 EUR/m2  = 3.053.000 EUR 
 
Stroški zunanje ureditve in parkirišč 
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Stroški zunanje ureditve so naslednji: 
(4.388 m2 – 133 m2 × 10) × 30 EUR/m2 +  40 × 26 m2 × 60 EUR/m2 = 154.140 EUR 
 
Stroški izdelave projektne dokumentacije 
 
 3.053.000 EUR × 0,035 = 106.855 EUR 
 
Stroški inženiringa 
 
3.053.000 EUR × 0,075 = 228.975 EUR 
 
Stroški za prispevke in soglasja 
 
Komunalni prispevek: 
3.053.000 EUR × 0,18 = 549.540 EUR 
 
Soglasja: 
Stroški za izdajo soglasij so približno 50 EUR za soglasje in približno 1.250 EUR upravne 
takse za izdajo enotnega gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja, kar skupno s 
pridobitvijo desetih soglasij znaša 1.750 EUR. 
 
Stroški, povezani s prodajo 
 
3.053.000 EUR × 0,025 = 76.325 EUR 
 
Nepredvideni stroški 
 
3.053.000 EUR × 0,05 = 152.650 EUR 
 
Stroški celotne investicije 
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1.404.160 EUR +  3.053.000 EUR + 154.140 EUR + 106.855 EUR + 228.975 EUR + 
549.540 EUR + 1.750 EUR + 76.325 EUR + 152.650 EUR = 5.727.395 EUR 
 
7.3.3 OVREDNOTENJE PREDVIDENIH PRIHODKOV OBJKET0V TIPA D 
 
Prodajno ceno objektov tipa D smo določili glede na primerljive cene podobnih objektov na 
podobnih lokacijah, ki so prikazani na naslednjih straneh. 
 
 Primer 1: Korte 
 
 
Slika dvojčka 1, vir: www.nepremcnine.net 
- Hiša: dvojček 
- Leto izgradnje: 2008 (novogradnja) 
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- Zemljišče: 400 m2 
- Bivalna površina: 120 m2 
- Pokrito parkirno mesto: ima 
- Pogled na morje: ni podatka 
- Balkon in terasa: ni podatka 
 
Cena: 290.000 EUR 
 
 
Opomba: prodajalec vrednoti samo parcelo, ki pripada stanovanjski enoti na 135.000 EUR, 
kar znaša 337,5 EUR/m2. Ta podatek bomo upoštevali tudi pri naslednjih dveh dvojčkih. 
 
Cena zemljišča: 135.000 EUR; 337,5 EUR/m2 
Cena zgradbe: 155.000 EUR; 1.291,67 EUR/m2 
 
Vir: www.nepremicnine.net
 
 Primer 2: Ankaran 
 
- Hiša: dvojček 
- Leto izgradnje: 2007 (novogradnja) 
- Zemljišče: 290 m2 
- Bivalna površina: 165 m2 (K +P + M) 
- Pokrito parkirno mesto: parkirno mesto 
- Pogled na morje: ima 
- Balkon in terasa: 35 m2 balkona 
 
Cena: 550.000 EUR 
 
Cena zemljišča: 97.875 EUR; 337,5 EUR/m2 
Cena zgradbe: 452.125 EUR; 2.443,92 EUR/m2 
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Vir: www.nepremicnine.net 
 
 
Slika dvojcka 2, vir: www.nepremicnine.net 
 
  Primer 3: Koper – Markovec 
 
- Hiša: dvojček 
- Leto izgradnje: 2006 (začetek gradnje) 
- Zemljišče: 363 m2 
- Bivalna površina: 203 m2 (K + P) 
- Pokrito parkirno mesto: garaža 
- Pogled na morje: ima 
- Balkon in terasa: ima 
Cena: 653.760 EUR 
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Cena zemljišča: 122.513 EUR; 337,5 EUR/m2 
Cena zgradbe: 531.248 EUR; 2.616,98 EUR/m2 
 
Vir: www.nepremicnine.net
 
 
 
 
Slika dvojček 3, vir: nepremicnine.net 
 
IZRAČUN VREDNOSTI POSAMEZNE STANOVANJSKE ENOTE OBJEKTA TIPA 
D 
 
Vrednost posamezne stanovanjske enote objekta tipa D bomo določili po primerjalni metodi. 
Povprečna vrednost zemljišča, na katerih stojijo zgornji dvojčki, je 337,5 EUR/m2. 
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Povprečna vrednost objekta pa je: (1.291,67 EUR/m2 + 2.443,92 EUR/m2 + 2.626,98 
EUR/m2) / 3 = 2.117,52 EUR/m2. 
 
Bruto prihodek posamezne stanovanjske enote: 2117,52 EUR/m2 × 200 m2 + 337,5 EUR/m2 
× 220 m2 = 497.754 EUR 
 
Bruto prihodek od vseh objektov:  9.955.080 EUR 
 
Neto prihodek upoštevajoč 8,5% DDV: 9.108.898 EUR 
 
Razlika med vložkom in prihodkom: 9.108.898 EUR – 5.727.395 EUR = 3.381.503 EUR 
 
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se nam procentualno gledano najbolj obrestuje gradnja 
objektov tipa D, nato sledijo objekti tipa B, potem A, najmanj pa se nam obrestuje investicija 
v individulane hiše (objekte tipa C). Razlike med najbolj in najmanj donosnim objektom pa so 
precej velike, več kot 30 %, kar je prikazano v naslednjem poglavju. 
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8 EKONOMSKA UPRAVIČENOST POSAMEZNIH VARIANT 
 
Ekonomska upravičenost nam pokaže, če bomo z gradnjo stanovanjskih objektov in z njihovo 
prodajo potencialnemu kupcu pokrili vse stroške, ki so nastali s tem proizvodom in ustvarili 
še nek presežek, ki ga imenujemo dobiček.  
 
Dobiček izračunamo tako, da od vrednosti prihodkov od prodaje objektov odštejemo vse 
stroške, ki so nastali z izgradnjo predvidenih objektov in davek. 
 
V spodnji tabeli smo prikazali vložek, bruto prihodek, neto prihodek, dobiček ter dobiček v  
%. 
 
Bruto prihodek je izračunan glede na prodajno ceno objektov, za določitev neto prihodka 
odštejemo 8,5 % davka od bruto prihodka, dobiček pa se nanaša na neto prihodek. 
 
Preglednica 18:  Ekonomska upravičenost projekta na podlagi izračuna razlike med prihodki 
in stroški z upoštevanjem 8,5% DDV. 
 Objekt A 
PRIMER 1 
Objekt B 
PRIMER 2 
Objekt C 
PRIMER 3 
Objekt D 
PRIMER 4 
Vložek 5.612.840 EUR 6.881.702 EUR 4.337.363 EUR 5.727.395 EUR 
Bruto prihodek 8.832.352 EUR  11.491.485 EUR 6.100.000 EUR 9.955.080 EUR 
Neto prihodek 8.081.602 EUR 10.514.709 EUR 5.581.500 EUR 9.108.898 EUR 
Dobiček 2.468.762 EUR 3.633.006 EUR 1.244.136 EUR 3.381.503 EUR 
Dobiček v % 44 52,8  28,7 59 
 
Iz rezultatov, dobljenih v zgornji tabeli, je razvidno, da se nam najbolj obrestuje gradnja 
objektov tipa D, ki nam prinaša 59 % dobiček. Objekti tipa C so najmanj donosni, prinašajo 
namreč nekaj manj kot 30 % dobička.  
 
Če nekoliko primerjamo prodajo objektov tipa A, B, C in D je jasno, da bomo objekt tipa C 
veliko težje prodali kot posamezno enoto objekta tipa A ali B. Povpraševanje po stanovanjih 
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je namreč veliko večje kot po luksuznih hišah, kar je glede na ceno povsem normalno. 
Vprašanje pa je, ali bomo dalj časa prodajali pet objektov tipa C ali 38 stanovanjskih enot 
objektov tipa A in B.  
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9 SKLEPNE MISLI 
 
Čeprav je bil leta 2007 sprejet nov zakon o prostoskem načrtovanju (ZPNačrt), je diplomska 
naloga izdelana na podlagi zakonodaje, sprejete leta 2002 (Zakon o urejanju prostora ZUreP-
1), saj v večini občin še vedno veljajo prostorski akti, ki so bili sprejeti v obdobju 1985–2003 
in jim je ZureP-1 podaljšal veljavnost. 
 
Prostorski akti so najpomembnejši instrument za urejanje prostora ter za usklajevanja 
različnih interesov v prostoru. Strateški prostorski akti države in občin (Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije in strategija prostorskega razvoja občine) so usmerjevalni 
dokumenti z jasno določenimi cilji prostorskega razvoja, ki nimajo neposrednega vpliva na 
posameznika. Izvedbeni prostorski akti pa določajo normativne pogoje za rabo zemljišč in 
gradnjo objektov in so podlaga za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih, ki urejajo graditev objektov, zato neposredno zadevajo interese posameznika. 
(MOP, Uradna obvestila, 01.12.2002, URL) 
 
Merila in pogoji za načrtovanje objektov določajo med drugim tudi faktor zazidanosti (FAZ), 
faktor izrabe (FIZ) in namembnost. 
 
V diplomski nalogi smo analizirali omejitve prostorkega načrtovanja, ki bistveno vplivajo na 
uspešnost investiranja v nepremičnine v splošnem in na konkretnem primeru 
večstanovanjskih objektov na območju »Dolge njive« v Ankaranu. Izdelana je analiza 
občutljivosti rezultata, to je donosa investicije, pri različnih omejitvah prostorskega 
načrtovanja. 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali štiri primere. 
V preglednici 18 je prikazana primerjava  objekta tipa A in B, ki se razlikujeta le po tlorisni 
dimenziji. Objekt, ki je bil grajen s faktorjem zazidanosti 30 %, prinaša skoraj  9 % manjši 
dobiček kot objekt, grajen s faktorjem zazidanosti 40 %, kar konkretno znaša 1.164.244 EUR 
čistega dobička.  
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Primerjava med objekti tipa C in D, ki se glede omejitev razlikujejo v tem, da smo pri 
objektih tipa D predvideli, da lahko kupljenih pet parcel združimo, jih nato razparceliramo po 
želji in na njih gradimo objekte, ki dimenzijsko ustrezajo prvotno veljavni zakonodaji, nam 
pokaže, da nam objekti tipa D prinesejo več kot 30 % večji dobiček kot objekti tipa C. 
 
Iz diplomke naloge je razvidno, da imajo omejitve iz prostorskih aktov pozitiven vpliv na 
kakovost izgradnje in bivalnega prostora, po drugi strani pa tudi v veliki meri vplivajo na 
dobičke pri investiranju. 
 
Dobički so lahko odvisni tudi od značilnosti lokacije. Dejstvo je, da smo pri vseh štirih tipih 
objetov dobili zelo visoke dobičke, kar je bržkone posledica dejstva, da so grajene na elitnih 
lokacijah. Cena parcele na teh lokacijah je sicer za približno 200 EUR/m2 višja kot na manj 
luksuznih koncih, vendar imajo zato bivalni prostori za vsaj 1000 EUR/m2 višjo ceno kot 
identični objekti na neatraktivni lokaciji, cena gradnje pa se ne spremeni. 
 
Visoki dobički so tudi posledica razmerja med povpraševanjem in ponudbo po 
nepremičninah, predvsem stanovanjih. Dejstvo je, da je glede na povpraševanje na obali 
razmeroma malo razpoložljivih novogradenj, kar se odraža na visoki ceni. 
 
Izračunani dobiček lahko varira tudi zaradi nepredvidenih stroškov. Ocenili smo jih na 5 % od 
vrednosti stroškov za izgradnjo, vendar so nepredvideni stroški lahko nični, lahko pa tudi 
precej višji. 
 
Menimo, da ima poleg prostorskih omejitev in lokacije velik vpliv na uspešnost investiranja 
tudi atraktivnost gradnje. Ravno zaradi tega se zdi pomembno, da investitor najame dobrega 
arhitekta, saj lahko dober in atraktiven načrt predvsem pri individualni gradnji bistveno zviša 
prodajno ceno in posledično dobiček.  
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